



MIGUEL ANGEL SOTELO MEJIA
RFC: SOMM611102FR8
Régimen: 612, Personas Físicas con Actividades Empresariales y Profesionales
JOSEFA ORTIZ DE DOMINGUEZ #25, Col. El Nogal, C.P. 49064, Ciudad Guzman, Zapotlan el Grande, MX
Teléfono: 3414135195
Correo: ingmas_10@hotmail.com

Folio: 76 Serie: A

Fecha de emisión:	2018-12-10 10:49:45
Fecha de certificación:	2018-12-10T10:50:25
Certificado emisor:	00001000000405627302
Certificado SAT:	00001000000403442064
Tipo comprobante:	Ingreso

MUNICIPIO DE ZAPOTLAN EL GRANDE, JALISCO
RFC: MZG8501012NA
Uso CFDI: G03, Gastos en general
AV. COLON #62 C.P.: 49000, MEXICO

Folio fiscal: 8AE0FF8C-2EF4-4A17-8D10-DAC664A970A0
No. de comprobante: 76 Lugar expedición: 49064
Método de pago: PUE Pago en una sola exhibición
Forma pago: 03-Transferencia electrónica de fondos

Moneda: MXN Tipo cambio: 1.000000
Condiciones de Pago:

Factura

Cantidad	Código	Clave prod/sv	Clave unidad	Descripción	P/U	Importe
1		72141105	E48	RECIBIMOS DEL H. AYUNTAMIENTO DE ZAPOTLAN EL GRANDE, JALISCO LA CANTIDAD DE \$407,533.83 (CUATROCIENTOS SIETE MIL, QUINIENTOS TREINTA Y TRES PESOS 83/100 M.N) POR CONCEPTO DE PAGO DE ESTIMACION No. 1 RELATIVO A LA OBRA "REHABILITACION DE PARQUE EN LA COLONIA BUGAMBILIAS" EN CD. GUZMAN EN EL MUNICIPIO DE ZAPOTLAN EL GRANDE, JALISCO, CONTRATO DOP/FFIC/2018-02/018 RAMO GENERAL 23 FIANZA DE ANTICIPO No. 2020-15593-9 FIANZA DE CUMPLIMIENTO No. 2020-15594-2 COMPANIA AFIANZADORA ASEGURADORA INSURGENTES SA DE CV DEDUCCIONES: 5 AL MILLAR \$7,701.43 A L MILLAR \$3,080.57 NETO A PAGAR \$396,751.83	351,322.27	351,322.27
					Subtotal	351,322.27
					Traslado IVA Tasa 16%	56,211.56
Cuatrocientos siete mil quinientos treinta y tres pesos 83/100 M.N.					TOTAL	407,533.83

ARQ. JESUS EUGENIO CAMPOS ESCOBAR
AUTORIZACION
DIRECTOR DE OBRAS PUBLICAS



DIRECCION DE OBRAS PUBLICAS

ING. JOSE DAVID DAMIAN RIOS
JEFE DE SUPERVISION Y CONTROL DE OBRA PUBLICA

ING. MANUEL MICHEL CHAVEZ
COORDINADOR DE GESTION DE LA CIUDAD

CONTRATISTA

ING. MIGUEL ANGEL SOTELO MEJIA
CONSTRUCTECC URBANA DE ZAPOTLAN

Factura Creada en: www.sifo.com.mx E-mail: sifo.contacto@gmail.com

DIRECCION DE GESTION DE PROGRAMAS COFLADEMUN Y VINCULACION CON DELEGACIONES

511 DIC 2018
RECIBIDO

Factura realizada por cuenta Admin.
"Este Documento es una Representación Impresa de un CFDI"

Cadena Digital del Complemento de Certificado Digital del SAT:

||1.1|8AE0FF8C-2EF4-4A17-8D10-DAC664A970A0|2018-12-10T10:50:25|SSbNp5gjZK7vh/gYyLMSrhVY3IKH4+GSG+1zMC/bb82Kr5ssJjIMmwGjS9UycUKsHEp537awFsC2eOsgs+QLq/vEAK7809gzVUMAgdEe4SILSEidy/XbxV4a7g5JNiJxjH0I8x3F6S8gW4Q6aDWaT7oCPxapUemRG7LuQOMpyBQvrq1fqtQ5w+wi6r+ogG4POLJOi0ldrJEAvHauehPthQnVzVBjImFCBgXPk0RAVDO4PywFRbGVjLOyqJ7XXfqw9ys0oDVJi1B63WjJNUu5ye+Gujr/xgRvHwBsTooCOly34EcyR6z1wGdyIRcFglaRZ8FIX17Q1BjQgzk67TOA==|00001000000403442064|



Sello Digital del Emisor:

SSbNp5gjZK7vh/gYyLMSrhVY3IKH4+GSG+1zMC/bb82Kr5ssJjIMmwGjS9UycUKsHEp537awFsC2eOsgs+QLq/vEAK7809gzVUMAgdEe4SILSEidy/XbxV4a7g5JNiJxjH0I8x3F6S8gW4Q6aDWaT7oCPxapUemRG7LuQOMpyBQvrq1fqtQ5w+wi6r+ogG4POLJOi0ldrJEAvHauehPthQnVzVBjImFCBgXPk0RAVDO4PywFRbGVjLOyqJ7XXfqw9ys0oDVJi1B63WjJNUu5ye+Gujr/xgRvHwBsTooCOly34EcyR6z1wGdyIRcFglaRZ8FIX17Q1BjQgzk67TOA==

Sello Digital del SAT:

vIcVdw0Mx11UrTwwgz84473J4Mr38R6aHdSRRJTPntyaTIYYoMjNZbxil4b/F4f/Gh8IFU8/h82CCqHBPgA2LXPmbJRTa8dymfogASnPxAdqVxGEJdyqtrjZqYoObUV6ET1TTUMAZ2Ph7igrxME9e68WROPjuJiBm69u4koeB734hr59KnzHMPJ/D/3dSwCSNCxAZ8OIWwxHfqh5+S6e8weaa2ZhzCaRjd5zZEPxDew4CeUjTTUqfgyZgYr2MMJcEEF4DjST2CbHJiAlg8oiebXRw/CNAso/Xgs6PCgvKLDoaLohxBulYRNWrfFHxNiSGEivWBXpEP3q8QMj3Eg==

RFC PAC: IAD121214B34



DIRECCIÓN DE OBRAS PÚBLICAS



GOBIERNO MUNICIPAL DE ZAPOTLAN EL GRANDE
DIRECCION DE OBRAS PUBLICAS
RECURSO: "FFIC 2018"

CONTROL DE OBRA PUBLICA

FECHA: 23/11/2018

Contrato: DOP/FFIC/2018-02/018
Evento: PARQUE

Contratista: ING. MIGUEL ANGEL SOTELO MEJIA

Obra: REHABILITACION DE PARQUE EN LA COLONIA BUGAMBILIAS. UBICADO: CALLE GRULLO ESQUINA CON CALLE ATOYAC, COLONIA BUGAMBILIAS, EN CD. GUZMAN, MUNICIPIO DE ZAPOTLAN EL GRANDE, JALISCO.

Localidad: CD. GUZMAN, JALISCO.

Municipio:

ZAPOTLAN EL GRANDE, JALISCO.

Fecha de Inicio: 07/10/2018
Estimación No.: 1 (UNO)

Fecha de Término:
Período:

15/12/2018
07/10/2018 Al: 23/11/2018

Resumen de Documento		
+ Importe de la Estimación	\$468,429.70	\$468,429.70
+ Aditiva	\$0.00	\$0.00
- Deductiva	\$0.00	\$0.00
+ IVA: 16%	\$74,948.75	\$543,378.45
- Amortización	\$135,844.61	\$407,533.84
Total	\$407,533.84	\$407,533.84

Avance	
Fecha Inicial:	07/10/2018
Financiero:	47.81%
Fisico %	30.41%
Fecha:	23/11/2018

Techo Financiero	Importe	Acumulado	Importe
Presupuesto Base	\$1,786,731.83	Esta Estimacion	\$543,378.45
Convenio Adicional	\$0.00	Acumulado Anterior	\$0.00
Suma Escalatorias	\$0.00	Acumulado Actual	\$543,378.45
Total	\$1,786,731.83	Saldo	\$1,243,353.38

Anticipo		
Anticipo	25%	\$446,682.96
Amort. Del acumulado		\$0.00
Esta amortización		\$135,844.61
Total Amortizado		\$135,844.61
Saldo por amortizar		\$310,838.35

Detalle	Federal	Estatal	Municipio
Importe	\$351,322.27	\$0.00	\$0.00
Escalatoria	\$0.00	\$0.00	\$0.00
IVA	\$56,211.56	\$0.00	\$0.00
Total a Facturar	\$407,533.83	\$0.00	\$0.00
Deducción del 5 al millar	\$7,701.43	\$0.00	\$0.00
Deducción del 2 al millar	\$3,080.57	\$0.00	\$0.00
Sanción	\$0.00	\$0.00	\$0.00
Total a Pagar	\$396,751.83	\$0.00	\$0.00

Sumas	
	\$351,322.27
	\$0.00
	\$56,211.56
	\$407,533.83
	\$7,701.43
	\$3,080.57
	\$0.00
	\$396,751.83

OBRAS PUBLICAS	OBRAS PUBLICAS
ARQ. JESUS EUGENIO CAMPOS ESCOBAR DIRECTOR	ING. JOSE DAVID DAMIAN RIOS Jefe de Supervision y Control de Obra Publica.
COORDINADOR DE GESTION DE LA CIUDAD	CONTRATISTA
ING. MANUEL MICHEL CHAVEZ	ING. MIGUEL ANGEL SOTELO MEJIA



DIRECCION DE OBRAS PUBLICAS

CONSTRUCCION HERBANA DE ZAPOTLAN
PROGRAMAS COPLADE
REGULACION CON...

11 DIC 2018

RECIBIDO

CUERPO DE ESTIMACION

GOBIERNO DE ZAPOTLAN EL GRANDE

DIRECCION DE OBRAS PUBLICAS

ESTIMACION DE TRABAJOS ORDINARIOS

OBRA: REHABILITACION DE PARQUE EN LA COLONIA BUGAMBILIAS. UBICADO: CALLE GRULLO ESQUINA CON CALLE ATOYAC, COLONIA BUGAMBILIAS, EN CD. GUZMAN, MUNICIPIO DE ZAPOTLAN EL GRANDE, JALISCO.

MUNICIPIO: ZAPOTLAN EL GRANDE, JALISCO.

23/11/2018

1 (JNO)

DEL: 07/10/2018

AL:

HOJA: 1 DE 5

ESTIMACION: PERIODO DE TRABAJO

No. DE OBRA:

No. DE CONTRATO:

DOP/FIC/2016-02/018

IMPORTE

CONCEPTOS	CANTIDADES		PRECIO UNITARIO	IMPORTE			SALDO
	PRESUP. BASE	ESTIM. ACUM.		ESTIM. ACUM.	ESTA ESTIMACION	SALDO	
CONSTRUCCION DE PARQUE BUGAMBILIAS							
PRELIMINARES							
M2	2,113.690	-	2.18 \$	17.11	\$36,165.24 \$	-	\$ 36,127.87
M2	2,628.040	-	4.15 \$	9.18	\$24,107.05 \$	-	\$ 24,068.96
M2	2,113.690	-	72.31 \$	13.69	\$28,936.42 \$	-	\$ 27,946.47
M2	8.100	-	0.10 \$	102.72	\$832.03 \$	-	\$ 821.76
PZA	16.000	-	0.00 \$	342.42	\$5,478.72 \$	-	\$ 5,478.72
PZA	1.000	-	0.00 \$	342.42	\$342.42 \$	-	\$ 342.42
PZA	27.000	-	0.00 \$	5,153.40	\$139,141.80 \$	-	\$ 139,141.80
M2	115.830	-	19.31 \$	68.48	\$7,839.89 \$	-	\$ 6,616.61
M3	211.360	-	8.17 \$	341.40	\$72,158.30 \$	-	\$ 69,370.76
AREA DE CANCHA							
M	31.300	-	31.30 \$	746.78	\$23,374.21 \$	-	\$ 23,374.21
M2	19.660	-	19.66 \$	143.63	\$2,821.80 \$	-	\$ 2,821.80

TOTAL	\$341,296.88	\$0.00	\$309,915.36	\$31,381.52
-------	--------------	--------	--------------	-------------



CONTRATISTA: *[Signature]*
 DIRECCION DE OBRAS PUBLICAS
 OBRAS PUBLICAS
 DIRECTOR: ARQ. JESUS EUGENIO CAMPOS ESCOBAR



ING. JOSE DAVID DAMIAN RIOS
 Jefe de Supervision y Control de Obra Publica.

ING. MIGUEL ANGEL SOTELO MEJIA
 CONSTRUCTOCC URBANA DE ZAPOTLAN

CUERPO DE ESTIMACION

GOBIERNO DE ZAPOTLAN EL GRANDE

DIRECCION DE OBRAS PUBLICAS

ESTIMACION DE TRABAJOS ORDINARIOS

REHABILITACION DE PARQUE EN LA COLONIA BUGAMBILIAS, UBICADO: CALLE GRULLO ESQUINA CON CALLE ATOYAC, COLONIA BUGAMBILIAS, EN CD. GUZMAN, MUNICIPIO DE ZAPOTLAN EL GRANDE, JALISCO.

MUNICIPIO: ZAPOTLAN EL GRANDE, JALISCO. AL: 23/11/2018

DEL: 07/10/2018

1 (JUNO)

ESTIMACION:
PERIODO DE TRABAJO
No. DE OBRA:

No. DE CONTRATO:

DOB/FIC/2016-02/018

IMPORTE

HOJA: 2 DE 5

CONCEPTOS	U	CANTIDADES			IMPORTE			SALDO		
		PRESUP. BASE	ESTIM. ACUM.	ESTA ESTIM.	SALDO	PRECIO UNITARIO	PRESUP. BASE		ESTIM. ACUM.	ESTA ESTIMACION
AREA DE COMEDORES										
BANCA-012 SUMINISTRO Y CONSTRUCCION DE BANCA B-2 COMPUJETA POR 3 PIEZAS: LA PRIMERA CON MEDIDAS DE 2.10X0.60X0.40 A BASE DE MURO A SOGA SOBRE CADENA DE DESPLANTE DE 1-1X15 CM. Y CASTILLOS DE 14X15 CM. DE CONCRETO F'C= 200 KG/CM2 ARMADOS CON ARMEX-12x4, CON APLANADO TERMINADO PULIDO Y LOSA DE CONCRETO F'C= 200 (KG/CM2) ARMADA CON VARILLA #3 @ 20 CM CON ESPESOR DE 8 CM. LA SEGUNDA A BASE DE MURO A SOGA SOBRE CADENA DESPLANTE DE 14X15 CM. Y CASTILLOS DE 14X15 CM. LA TERCERA CON ARMADOS Y CASTILLOS DE 14X15 CM. LA CUARTA CON ARMADOS Y CASTILLOS F'C= 200 KG/CM2 ARMADA CON PULIDO Y LOSA DE CONCRETO F'C= 200 KG/CM2 ARMADA CON VARILLA #3 @ 20 CM. CON ESPESOR DE 8 CM. LA QUINTA PIEZA CON MEDIDAS DE 2.90X0.85X0.80 A BASE DE CONCRETO F'C= 200 KG/CM2 DE 8 CM. DE ESPESOR DE CON VARILLA #3 @ 20 CM. EN AMBOS SENTIDOS. ANCLADA EN PISO A DADO DE CONCRETO DE 0.30X0.30X0.30 (VER DETALLES EN PROYECTO). INCLUYE MATERIALES, HERRAMIENTA Y MANO DE OBRA. NO INCLUYE LIMPIEZA Y DESHERBIE NI TRAZO Y NIVELACION.	PZA	3.000			3.000 \$	8.287.95	\$24,863.85 \$	- \$	\$24,863.85	
MAC-302 MACHUELO TIPO "T" CON SECCION DE 0.135 X 0.35 M. DE CONCRETO F'C=250 Kg/m2. INCLUYE: LIMPIEZA Y DESHERBIE, TRAZO Y NIVELACION, EXCAVACION, CIMBRADO, RECHURZA DE CONCRETO, ACARRIO Y COLOCACION DE CONCRETO, VIBRADO Y CURADO DE CONCRETO CON ADITIVO (CURACRETO) Y LIMPIEZA FINAL.	M	62.980		41.33	21.65 \$	350.04	\$22,045.52 \$	- \$	14,467.15	\$7,578.37
JAR-003 SUMINISTRO Y CONSTRUCCION DE JARDINERA "L" INCLUYE: DALA DE DESPLANTE, CASTILLOS, MURO BROCK, APLANADO, RELLENO, PLANTAS (LIRIO PERZA Y COLA DE ZORRO) Y TODO LO NECESARIO PARA SU CORRECTA EJECUCION.	PZA	4.000		4.00	0.00 \$	8.733.33	\$34,933.32 \$	- \$	34,933.32	\$0.00
JAR-064 SUMINISTRO Y CONSTRUCCION DE JARDINERA 1 "T" (VER PROYECTO) INCLUYE: DALA DE DESPLANTE, CASTILLOS, MURO BROCK, APLANADO, RELLENO, LOSA DE CONCRETO PULIDO DE 8 CM, LOSA DE CONCRETO DE 8 CM EN LAS PARTE SUPERIOR, PLANTAS (LIRIO PERZA Y COLA DE ZORRO) Y TODO LO NECESARIO PARA SU CORRECTA EJECUCION.	PZA	1.000		1.00	0.00 \$	9,024.12	\$9,024.12 \$	- \$	9,024.12	\$0.00
JAR-076 SUMINISTRO Y CONSTRUCCION DE JARDINERA 2 "M" (VER PROYECTO) INCLUYE: DALA DE DESPLANTE, CASTILLOS, MURO BROCK, APLANADO, RELLENO, LOSA DE CONCRETO PULIDO 8CM, LOSA DE CONCRETO DE 8CM EN LAS PARTE SUPERIOR, PLANTAS (LIRIO PERZA Y COLA DE ZORRO) Y TODO LO NECESARIO PARA SU CORRECTA EJECUCION.	PZA	1.000		1.00	0.00 \$	15,583.34	\$15,583.34 \$	- \$	15,583.34	\$0.00
JAR-086 SUMINISTRO Y CONSTRUCCION DE JARDINERA 3 "X" (VER PROYECTO) INCLUYE: DALA DE DESPLANTE, CASTILLOS, MURO BROCK, APLANADO, RELLENO, LOSA DE CONCRETO PULIDO 8CM, LOSA DE CONCRETO DE 8CM EN LAS PARTE SUPERIOR, PLANTAS (LIRIO PERZA Y COLA DE ZORRO) Y TODO LO NECESARIO PARA SU CORRECTA EJECUCION.	PZA	1.000		1.00	0.00 \$	14,153.18	\$14,153.18 \$	- \$	14,153.18	\$0.00
BANCA-011 CONSTRUCCION DE BANCA B-1 DE 2.50 X 0.60 X 0.40 M. (EN BASE A PROYECTO) A BASE DE MURO DE BLOCK DE JALISCO O (APLANADO MORTERO-CEMENTO PROP. 1:4. TERMINADO PULIDO) Y LOSA DE CONCRETO F'C=200 KG/CM2 DE 8 CM DE ESPESOR ARMADA CON VARILLA #3 @ 20 CM EN AMBOS SENTIDOS (TERMINADO APARTE), INCLUYE EXCAVACION, ACARRIO DE MATERIAL PROYECTADO, LA DE EXCAVACION A 30 M., CADENA O DALA DE DESPLANTE. INCLUYE LIMPIEZA FINAL.	PZA	5.000			5.000 \$	7.201.79	\$36,008.95 \$	- \$	-	\$36,008.95
SUBTOTAL							\$156,012.28	\$1,000	\$88,161.11	\$68,451.17

CONTRATISTA
ING. MIGUEL ANGEL SOTELO MEJIA
CONSTRUCTORES URBANA DE ZAPOTLAN

OBRA PUBLICAS
ARQ. JESUS EUGENIO CAIROS ESCOBAR
DIRECTOR

OBRA PUBLICAS
ING. JOSE DAVID DAMIAN RIOS
Jefe de Supervision y Control de Obra Publica.



CUERPO DE ESTIMACION

GOBIERNO DE ZAPOTLAN EL GRANDE

DIRECCION DE OBRAS PUBLICAS

ESTIMACION DE TRABAJOS ORDINARIOS

OBRA: REHABILITACION DE PARQUE EN LA COLONIA BUGAMBILIAS. UBICADO: CALLE GRILLO ESQUINA CON CALLE ATOYAC, COLONIA BUGAMBILIAS, EN CD. GUZMAN, MUNICIPIO DE ZAPOTLAN EL GRANDE, JALISCO.

ESTIMACION: 1 (JUN) MUNICIPIO: ZAPOTLAN EL GRANDE, JALISCO. AL: 23/11/2018

PERIODO DE TRABAJO DEL: 07/10/2018

No. DE OBRA: DOPIFFIC/2018-02/018

No. DE CONTRATO: HCUA: 3 DE 5

CONCEPTOS	CANTIDADES		PRECIO UNITARIO	IMPORTE		ESTIMACION	SALDO
	PRESUP. BASE	ESTIM. ACUM.		PRESUP. BASE	ESTIM. ACUM.		
CAMINAMIENTOS							
A00-266 SUMINISTRO E INSTALACION DE PISO DE ADOQUIN DE LAVADO 150 KG/M2 ESPESOR DE 10 CMS. INCLUYE: POLVO MARIÑO, NIVELACION Y COMPACTACION DE PISO, HECHURA DE CONCRETO, ACARREO DE CONCRETO, COLOCACION, PICADO Y ACABADO DE BANQUETA.	343.980	-	343.98 \$	504.74	\$173,620.47 \$	- \$	\$173,620.47
PLAZOLETA							
BAN-025 SUMINISTRO Y CONSTRUCCION DE LOSA DE CONCRETO BARRADO 150 KG/M2 ESPESOR DE 10 CMS. INCLUYE: POLVO MARIÑO, NIVELACION Y COMPACTACION DE PISO, HECHURA DE CONCRETO, ACARREO DE CONCRETO, COLOCACION, PICADO Y ACABADO DE BANQUETA.	148.110	-	21.71 \$	465.92	\$69,470.33 \$	- \$	\$10,115.12
BAN-589 SUMINISTRO Y CONSTRUCCION DE LOSA DE CONCRETO ESTAMPADO COLOR NEGRO ESPESOR DE 10CMS. INCLUYE: NIVELACION Y COMPACTACION DE PISO, HECHURA DE CONCRETO, ACARREO DE CONCRETO, COLOCACION, PICADO Y ACABADO DE BANQUETA.	18.440	-	6.18 \$	632.37	\$11,660.90 \$	- \$	\$3,904.88
OXI-008 OXIDADO DE PISO O SUPERFICIE DE CONCRETO. INCLUYE: ACIDO PARA CONCRETO, BARNIZ, SELLADOR, MATERIALES, MANO DE OBRA, HERRAMIENTA Y TODO LO NECESARIO PARA SU CORRECTA EJECUCION.	15.600	-	0.09 \$	208.90	\$5,258.84 \$	- \$	\$19.85
AREA DE JUEGOS							
1.3 SUMINISTRO Y COLOCACION DE CANA DE ARENA DE RIO, DE 10 CMS. DE ESPESOR. INCLUYE: MATERIALES, MANO DE OBRA, HERRAMIENTA, EQUIPO Y TODO LO QUE SEA NECESARIO PARA SU CORRECTA COLOCACION.	62.140	-	62.14 \$	10.96	\$5,032.10 \$	- \$	\$5,032.10
MAC-302 MACHUELO TIPO "T" CON SECCION DE 0.135 X 0.35 M. DE CONCRETO FC=250 KG/M2. INCLUYE: LIMPIEZA Y DESHERBE, TRAZO Y NIVELACION, EXCAVACION, CIMBRADO, HECHURA DE CONCRETO, ACARREO Y COLOCACION DE CONCRETO, VIBRADO Y CURADO DE CONCRETO CON ADITIVO (CURAFCRETO) Y LIMPIEZA FINAL.	42.680	-	42.68 \$	350.04	\$14,939.71 \$	- \$	\$14,939.71
JUEGO-033 CONSTRUCCION E INSTALACION DE JUEGO INFANTIL "TETRIS" A BASE DE CADENA DE CONCRETO FC=250 KG/M2 DE 20X20 CM. ARMADA CON 4 VARILLAS CIMBRADO CON MATERIAL CIMBRADO CON CIMBRADO, ACARREO DE MATERIAL PRODUCTO DE EXCAVACION, 3 DADOS DE COLORES (ESPECIFICACION DE COLORES, MEDIDAS Y DISPOSICION DE LA CADENA DE CONCRETO ESPECIFICADO EN PROYECTO) Y MANO DE OBRA.	1.000	-	1.00 \$	8,919.59	\$8,919.59 \$	- \$	\$8,919.59
JUEGO-038 CONSTRUCCION E INSTALACION DE JUEGO INFANTIL "TETRIS" A BASE DE CADENA DE CONCRETO FC=250 KG/M2 DE 20X20 CM. ARMADA CON 4 VARILLAS CIMBRADO CON CIMBRADO, ACARREO DE MATERIAL PRODUCTO DE EXCAVACION, 6 DADOS DE CONCRETO DE COLORES (ESPECIFICACION DE COLORES, MEDIDAS Y DISPOSICION DE LA CADENA DE CONCRETO ESPECIFICADO EN PROYECTO) Y MANO DE OBRA.	1.000	-	1.00 \$	12,058.31	\$12,058.31 \$	- \$	\$12,058.31
JUE-066 SUM. Y CONST. Y COLOCACION DE JUEGO "ERNESTO" (VER PROYECTO) A BASE DE TUBULAR DE 3" CED-30 (6.46KG/M), TUBULAR DE 2 1/2" CED-30 (4.62KG/M), TUBULAR DE 1" CED-30 (1.48KG/M), PTR DE 2 1/2" CAL.11 (5.8KG/M), INCLUYE: DADOS DE 40X40X3 MTS. SOGA DE HILO NATURAL (hilo), NUDOS PERROS, ARCOLLAS, 3 COLUPIUMOS, MADERA DE PINO, TORNILLOS, MATERIAL, HERRAMIENTA, MANO DE OBRA Y TODO LO NECESARIO PARA SU CORRECTA EJECUCION.	1.000	-	1.00 \$	43,383.23	\$43,383.23 \$	- \$	\$43,383.23
SUMINISTRO Y FABRICACION Y COLOCACION DE COLUMPIO MODELO ARBOL DE ACERO CON ESTRUCTURA CENTRAL DE ESTRUCTURA A MODULO DE 6" DE TUBO CEDULA 30 CON ACABADO DE ACERO PARA COLUMPIO DE ACERO Y COMENSA INCLUYE: ZAPATA DE ANCLAJE CON POSIBILIDAD PARA CONECTAR UN MODELO ADICIONAL. DIMENSIONES: (6.2X4.0X3.40) INS. CON CAPACIDAD PARA 2 NIÑOS.	1.000	-	1.00 \$	33,490.42	\$63,490.42 \$	- \$	\$63,490.42



Almira

SUBTOTAL	\$405,866.90	\$0.00	\$70,357.22	\$335,513.68
----------	--------------	--------	-------------	--------------

CONTRATISTA

 ING. MIGUEL ÁNGEL SOTELO MEJÍA
 CONSTRUCTORA URBANA DE ZAPOTLÁN

OBRAS PÚBLICAS

 ARQ. JESUS EUGENIO CAMPOS ESCOBAR
 DIRECTOR

OBRAS PÚBLICAS

 ING. JOSÉ DAVID DAMIÁN RÍOS
 Jefe de Supervisión y Control de Obra Pública.



DIRECCIÓN DE OBRAS PÚBLICAS

CUERPO DE ESTIMACION

GOBIERNO DE ZAPOTLAN EL GRANDE

DIRECCION DE OBRAS PUBLICAS

ESTIMACION DE TRABAJOS ORDINARIOS

OBRA: REHABILITACION DE PARQUE EN LA COLONIA BUGAMBILIAS, UBICADO: CALLE GRULLO ESQUINA CON CALLE ATOYAC, COLONIA BUGAMBILIAS, EN CD. GUZMAN, MUNICIPIO DE ZAPOTLAN EL GRANDE, JALISCO.

MUNICIPIO: ZAPOTLAN EL GRANDE, JALISCO.

AL: 23/11/2018

DEL: 07/10/2018

1 (UNO)

ESTIMACION: PERIODO DE TRABAJO

No. DE OBRA: 07/10/2018

No. DE CONTRATO: DOP/FFIC/2018-02/018

HOJA: 4 DE 5

CONCEPTOS	CANTIDADES			PRECIO UNITARIO	IMPORTE			SALDO
	PRESUP. BASE	ESTIM. ACUM.	ESTA ESTIM.		PRESUP. BASE	ESTIM. ACUM.	ESTA ESTIMACION	
JARDINERIA								
TEH-321.3 SUMINISTRO Y TENDIDO DE TIERRA VEGETAL (10 CMS. DE ESPESOR APROXIMADAMENTE).	M2	30.000	-	75.08	\$2,252.40	\$	\$	\$2,252.40
ARB-065 SUMINISTRO Y COLOCACION DE ARBOLES "OLIVO NEGRO" DE 4 A 5 MTS. DE ALTURA CON UN DIAMETRO DE 4" INCLUYE: 3 TUBOS PVC DE 4" DE DIAMETRO CON UNHRA. DE 70 CMS. PARA SU REGADO. ARENA, GRAVA, TIERRA, DE ENCIÑO, HERRAMIENTA, EQUIPO Y TODO LO QUE SEA NECESARIO PARA SU CORRECTA PLANTACION.	PZA	25.000	-	946.61	\$23,665.25	\$	\$	\$23,665.25
COL-012 SUMINISTRO Y COLOCACION DE PLANTA COL. DE ZORRO EN JARDINERA. INCLUYE MANO DE OBRA, TIERRA VEGETAL.	PZA	135.000	-	144.02	\$19,037.70	\$	\$	\$19,037.70
LIR-033 SUMINISTRO Y COLOCACION DE PLANTA LIRIO PERSA EN JARDINERA. INCLUYE MANO DE OBRA, TIERRA VEGETAL.	PZA	135.000	-	168.16	\$22,889.76	\$	\$	\$22,889.76
SUM-455 SUMINISTRO Y COLOCACION DE PASTO EN ROLLO TIPO SAN AGUSTIN. INCLUYE REGADO.	M2	258.210	-	93.97	\$25,203.69	\$	\$	\$25,203.69
TEZONTLE								
TEZ-001.1 B SUMINISTRO Y COLOCACION DE TEZONTLE NEGRO CRIBADO DE 1/2 CM. UNA CAPA DE 10. CMS. DE ESPESOR, SOBRE MALLA GROUND COVER COLOR NEGRO. INCLUYE: MATERIALES, MANO DE OBRA, HERRAMIENTA, EQUIPO Y TODO LO QUE SEA NECESARIO PARA SU CORRECTA COLOCACION	M2	886.580	-	162.63	\$144,095.85	\$	\$	\$144,095.85
AREA DE GIMNASIO								
MOB-005 MOBILIARIO DE GIMNASIO CLAVE: E11ELI-BAR MARCA PLAT CLUB. INCLUYE SUMINISTRO E INSTALACION.	PZA	1.000	-	61,320.76	\$61,920.76	\$	\$	\$61,920.76
MOB-009 MOBILIARIO DE GIMNASIO CLAVE: E14TRI EJERCITADOR DE METAL 1" EJERCITADOR TIPO ABDOMINAL Y UN EJERCITADOR CABALLO. 3 PUÑOS DE GOMA. 1 GOMA ANTI-IMPACTO. 2 REMATES DE TUBO Y TORNILLERIA NECESARI. ESTRUCTURA DE METAL CON ACABACION PINTURA Y TORNILLERIA NECESARIA.	PZA	1.000	-	78,782.44	\$78,782.44	\$	\$	\$78,782.44
MOB-015 MOBILIARIO DE GIMNASIO CON CLAVE: E24PEB-TUB EJERCITADOR (BRAZO Y ESPALDA) DE METAL TUBULAR, INCLUYE PLACA BASE, UN POSTE CENTRAL DE 4". Y ESTRUCTURA DE METAL CON ACABADO EN PINTURA ELECTROSTATICA CON PRE-TRATAMIENTO DE FOSFATO DE ZINC. 2 GOMAS CON ANTI-IMPACTO. UN REMATE DE TUBO. 4 PUÑOS DE GOMA Y TORNILLERIA NECESARIA.	PZA	1.000	-	55,387.30	\$55,387.30	\$	\$	\$55,387.30
MURO COLINDANTE								
APLICACION DE PINTURA VINILICA VINIMEX MARCA COMEX DE 0.00 A 4.00 M. DE ALTURA	M2	258.680	-	76.73	\$19,846.98	\$	\$	\$19,846.98
SUBTOTAL					\$453,042.13	\$0.00	\$0.00	\$453,042.13



CONTRATISTA

ING. MIGUEL ANGEL SOTELO MEJIA
CONSTRUCTORA URBANA DEL ZAPOTLAN

OBRAS PUBLICAS

ARG. JESUS EUGENIO CAMPOS ESCOBAR
DIRECTOR

OBRAS PUBLICAS
ING. JOSE DAVID CAMAN RIOS
Jefe de Supervision y Control de Obra Publica.

CUERPO DE ESTIMACION

GOBIERNO DE ZAPOTLAN EL GRANDE

DIRECCION DE OBRAS PUBLICAS

ESTIMACION DE TRABAJOS ORDINARIOS

OBRA: REHABILITACION DE PARQUE EN LA COLONIA BUGAMBILIAS. UBICADO: CALLE GRULLO ESQUINA CON CALLE ATOYAC, COLONIA BUGAMBILIAS, EN CD. GUZMAN, MUNICIPIO DE ZAPOTLAN EL GRANDE, JALISCO.

MUNICIPIO: ZAPOTLAN EL GRANDE, JALISCO.

AL: 23/11/2018

1 (UNO)

DEL

07/10/2018

HOJA: 5 DE 5

DOFFFFIC/2018-02018

CONCEPTOS	U	CANTIDADES		PRECIO UNITARIO	IMPORTE		SALDO
		ESTIM. ACUM.	ESTA ESTIM.		ESTIM. ACUM.	ESTA ESTIMACION	
ILUMINACION							
TRAMADO TRAMITOLOGIA Y CONEXION DE ALUMBRADO ANTE C.F.E. INCLUYE: CONTRATACION.	PZA	1.000	-	1.00 \$	45,826.48 \$	-	\$45,826.48
LUM-031 LUMINARIA ALTAIR PUNTA POSTE IK-10 24 LED 54 W 120 27W 400. INCLUYE: SUMINISTRO DE MATERIALES, EXCAVACIONES, INSTALACION DE DUCTO Y CABLEADO, INSTALACION DE REGISTRO DE CONCRETO PRECOLADO DE 40 X 40 X 80 CM. CON CAMA DE 5 CM. DE ESPESOR DE GRAVA DE 3/4" Y VARILLA COPPER WELD DE 5/8" X 1.5 M.; POSTE CONICO CIRCULAR DE ACERO DE 4. M. DE ALTURA MARCA PEC PUEBLA (ACABADO CON PINTURA PARA HERRERIA EN COLOR INDICADO) ANCLADO A DADO DE CONCRETO F'c=250 KG/CM2 DE 0.60 X 0.60 X 1.00 CON JUEGO DE 4 ANCLAS 3/4" X 0.75 M.; ARMADAS MARCA PEC PUEBLA, HERRAMIENTAS, EQUIPO Y MANO DE OBRA.	PZA	3.000	-	3.00 \$	32,861.30 \$	-	\$98,583.90
SUM-023B SUMINISTRO Y COLOCACION DE REFLECTOR LED 150 (5 AÑOS DE GARANTIA) MARCA MEGAMEX. CABLE XPL 2+1 CAL 4, VARILLA COPPER WELD DE 5/8" X 1.50 MTS. TERMOFUSIONADA CON EL CABLE DE 1.50 MTS. EXCAVACION A MANO EN CEPAS TERRENO TIPO B. INCLUYE: AFINE DE PROFUNDIDAD PARA CIMENTACION, 2" CABLE 2+1 CAL 6, GRA-025 GRAVA 3/4", REGISTRO DE CONCRETO PRECOLADO DE 40X40X60 CM, CONCRETO HEDHO EN OBRA F'c=250 KG/CM2 R.N. AGREGADO MAXIMO 3/4" Y REVENIMIENTO DE 8 A 10 CMS. GRUA.	PZA	4.000	-	4.00 \$	3,019.09 \$	-	\$12,076.36
LIM-156 LIMPIEZA FINAL (GENERAL) DE OBRA	M2	2,627.779	-	2627.18 \$	10.27 \$	-	\$26,981.13

SUBTOTAL	\$183,467.87	\$0.00	\$0.00	\$183,467.87
----------	--------------	--------	--------	--------------

TOTAL	\$1,540,286.06	\$0.00	\$468,429.70	\$1,071,856.36
-------	----------------	--------	--------------	----------------



DIRECCION DE OBRAS PUBLICAS

CONTRATISTA

OBRAS PUBLICAS

OBRAS PUBLICAS

[Handwritten Signature]

[Handwritten Signature]

ING. MIGUEL ANGEL SOTELO MEJIA
CONSTRUCTOCC URBANA DE ZAPOTLAN

ARG. JESUS EUGENIO CAMPOS ESCOBAR
DIRECTOR


ING. JOSE DAVID MAMIAN RIOS
Jefe de Supervision y Control de Obra Publica.

GOBIERNO DE ZAPOTLAN EL GRANDE		CONTRATO No.		DOP/FF/C/2118-02/018		GENERADORES		
DIRECCION DE OBRAS PUBLICAS		OBRAS:		REHABILITACION DE PARQUE EN LA COLONIA BUGAMBILIAS. UBICADO: CALLE GRULLO ESQUINA CON CALLE ATOYAC, COLONIA BUGAMBILIAS, EN CD. GUZMAN, MUNICIPIO DE ZAPOTLAN EL GRANDE, JALISCO.		ESTIMACION No. 1 (UNO)		
UBICACION:		CONTRATISTA:		CIUDAD GUZMAN, JAL.		PERIODO: DEL 07 DE OCTUBRE AL		
CONTRATISTA:		ING. MIGUEL ANGEL SOTELO MEJIA		REALIZO: ING. HEPA		OBSERVACIONES		
No.	CONCEPTO	EJE	TRAMO	LARGO	ANCHO	ALTO	CANTIDAD	UNIDAD
1	LIM-008 LIMPIEZA Y DESHIERBE DE TERRENO A MANO INCLUYE: RETIRO DEL PRODUCTO DE LA LIMPIEZA, MANO DE OBRA HERRAMIENTA Y TODO LO QUE SEA NECESARIO PARA SU CORRECTA EJECUCION.	1-29 27-28 1-14 1-14 1-14 1-14 1-14 1-14 1-14 1-14 1-14 1-14 1-14 1-14 1-14 1-14 1-14 1-14 1-14	A-K B-J A-K A-K A-K A-K A-K A-K A-K A-K A-K A-K A-K A-K A-K A-K A-K A-K A-K	83.42 25.41 2.52 2.46 2.33 2.20 16.75 17.37 17.51 17.00 3.75 3.75 3.58 3.58	31.4300 -15.62 -1.50 -1.50 -1.50 -1.50 -1.2 -1.2 -1.2 -1.2 -1.15 -1.15 -1.15		2,621.89 -396.90 -3.78 -3.69 -3.50 -3.50 -20.10 -20.84 -21.01 -20.40 -4.31 -4.12 -4.12	M2 M2 M2 M2 M2 M2 M2 M2 M2 M2 M2 M2 M2 M2 M2 M2 M2 M2 M2 M2
TOTAL:							2,111.51	M2
CONTRATISTA		OBRAS		PUBLICAS				
ING. MIGUEL ANGEL SOTELO MEJIA		ING. JOSE DAVID DAMIAN RIOS		Jefe de Supervision y Control de Obra Publica.				
CONSTRUCION URBANA DE ZAPOTLAN								



DIRECCION DE OBRAS PUBLICAS

CROQUIS	
GOBIERNO DE ZAPOTLAN EL GRANDE	DOP/FFIC/2018-02/018
CONTRATO No.	REHABILITACION DE PARQUE EN LA COLONIA BUGAMBILIAS. UBICADO: CALLE GRULLO ESQUINA CON CALLE ATOYAC. COLONIA BUGAMBILIAS, EN CD. GUZMAN, MUNICIPIO DE ZAPOTLAN EL GRANDE, JALISCO.
OBRA:	CIUDAD GUZMAN, JAL.
UBICACION:	ING. MIGUEL ANGEL SOTELO MEJIA
CONTRATISTA:	PERIODO: DEL 07 DE OCTUBRE AL 23 DE NOVIEMBRE 2018 REALIZO: ING. HEPA



CONTRATISTA	OBRAS PUBLICAS
ING. MIGUEL ANGEL SOTELO MEJIA (CONSTRUCTORA URBANA DE ZAPOTLAN EL GRANDE, JALISCO)	ING. JOSE DAVID SANTIAGO RIOS Jefe de Supervision y Control de Obra Publica.



SECRETARIA DE OBRAS PUBLICAS

MEMORIA FOTOGRAFICA	
GOBIERNO DE ZAPOTLAN EL GRANDE	CONTRATO No.
DIRECCION DE OBRAS PUBLICAS	OBRA:
	UBICACION:
	CONTRATISTA:
DOP/FI/2018-02/018 REHABILITACION DE PARQUE EN LA COLONIA BUGAN BILIAS, UBICADO, CALLE GRULLO ESQUINA CON CALLE ATOYAC, COLONIA BUCAMBILIAS, EN CD. GUZMAN, MUNICIPIO DE ZAPOTLAN EL GRANDE, JALISCO.	
HOJA No.	1 DE 17
PERIODO DE REALIZO:	DEL 07 DE OCTUBRE AL 23 DE NOVIEMBRE 2018
ING. MIGUEL ANGEL SOTELO MEJIA	ING. HEBA



Nº. 1 CONCEPTO: LIM-008 LIMPIEZA Y DESHIERBE DE TERRENO A MANO INCLUYE: RETIRO DEL PRODUCTO DE LA LIMPIEZA, MANO DE OBRA, HERRAMIENTA Y TODO LO QUE SEA NECESARIO PARA SU CORRECTA EJECUCION.



CONTRATISTA	OBRAS PUBLICAS
ING. MIGUEL ANGEL SOTELO MEJIA CONSTRUCTEC URBANA DE ZAPOTLAN	ING. JOSE DAVID DAMIAN RIOS Jefe de Supervision y Control de Obra Publica.




DIRECCION DE OBRAS PUBLICAS

GOBIERNO DE ZAPOTLAN EL GRANDE		DOP/FFIC/2/18-02/018										GENERADORES	
CONTRATO No.		REHABILITACION DE PARQUE EN LA COLONIA BUGAMBILIAS. UBICADO: CALLE GRULLO ESQUINA CON CALLE ATOYAC, COLONIA BUGAMBILIAS, EN CD. GUZMAN, MUNICIPIO DE ZAPOTLAN EL GRANDE, JALISCO.										ESTIMACION No. 1 (UNO)	
OBRA:		CIUDAD GUZMAN, JAL.										PERIODO: DEL 07 DE OCTUBRE AL	
UBICACION:		ING. MIGUEL ANGEL SOTELO MEJIA										REALIZO: ING. HEPA	
CONTRATISTA:												OBSERVACIONES	
No.	CONCEPTO	EJE	TRAMO	LARGO	ANCHO	ALTO	CANTIDAD	UNIDAD					
2	TRA-657 TRAZO Y NIVELACION DE TERRENO SENSIBLEMENTE PLANO ESTABLECIENDO BANCO DE NIVEL Y EJES DE REFERENCIA DEFINITIVAS, CON TRANSITO Y NIVEL, INCLUYE: PERSONAL TECNICO CALIFICADO, ESTACAS, LOCALIZACION DE ENTRE EJES, MATERIALES PARA SEÑALAMIENTO, EQUIPO, HERRAMIENTA Y MANO DE OBRA.	1-29	A-K	83.42	31.4300		2,621.89	M2					
							TOTAL: 2,621.89	M2					
CONTRATISTA		OBRAS PUBLICAS										 ING. JOSE DAVID DAMIAN RIOS Jefe de Supervision y Control de Obra Publica.	
 ING. MIGUEL ANGEL SOTELO MEJIA CONSTRUCTECU URBANA DE ZAPOTLAN												DIRECCION DE OBRAS PUBLICAS	

GOBIERNO DE ZAPOTLAN EL GRANDE		DOP/FFIC/2018-02/018		CROQUIS	
CONTRATO No.		REHABILITACION DE PARQUE EN LA COLONIA BUGAMBILIAS, UBICADO: CALLE GRULLO ESQUINA CON CALLE ATOYAC, COLONIA BUGAMBILIAS, EN CD. GUZMAN, MUNICIPIO DE ZAPOTLAN EL GRANDE, JALISCO.			
OBRA:		CIUDAD GUZMAN, JAL.			
UBICACION:		ING. MIGUEL ANGEL SOTELO MEJIA			
CONTRATISTA:		PERIODO: DEL 07 DE OCTUBRE AL 23 DE NOVIEMBRE 2018 REALIZO: ING. HEPA			

2 TRA-557 TRAZO Y NIVELACION DE TERRENO SENSIBLEMENTE PLANO ESTABLECIENDO BANCO DE NIVEL Y EJES DE REFERENCIA DEFINITIVAS, CON TRANSITO Y NIVEL, INCLUYE: PERSONAL TECNICO CALIFICADO, ESTACAS, LOCALIZACION DE ENTRE EJES, MATERIALES PARA SEÑALAMIENTO, EQUIPO, HERRAMIENTA Y MANO DE OBRA.



CONTRATISTA

OBRAS PUBLICAS

ING. MIGUEL ANGEL SOTELO MEJIA
CONSTRUCION URBANA DE ZAPOTLAN

ING. JOSE DAVID DAMIAN RIOS
Jefe de Supervision y Control de Obra Publica.

DIRECCION DE OBRAS PUBLICAS

MEMORIA FOTOGRAFICA	
GOBIERNO DE ZAPOTLAN EL GRANDE	CONTRATO No. DOPFFHC/2018-02/018
DIRECCION DE OBRAS PUBLICAS	REHABILITACION DE PARQUE EN LA COLONIA BUGAMBILIAS. UBICADO: CALLE GRULLO ESQUINA CON CALLE ATOYAC, COLONIA BUCAMBILIAS, EN CD. GUZMAN, MUNICIPIO DE ZAPOTLAN EL GRANDE, JALISCO.
	HOJA No. 2 DE ESTIMACION No. 1 (UNO)
	PERIODO: DEL 07 DE OCTUBRE AL 23 DE NOVIEMBRE 2018
	REALIZO: ING. HEBA
CONCEPTO	
No.	



2 TRAZO Y NIVELACION DE TERRENO SENSIBLEMENTE PLANO ESTABLECIENDO BANCO DE NIVEL Y EJES DE REFERENCIA. DEFINITIVAS, CON TRANSITO Y NIVEL, INCLUYE: PERSONAL TECNICO CALIFICADO, ESTACAS, LOCALIZACION DE ENTRE EJES, MATERIALES PARA SEÑALAMIENTO, EQUIPO, HERRAMIENTA Y MANO DE OBRA.



CONTRATISTA	OBRAS PUBLICAS
ING. MIGUEL ANGEL SOTELO MEJIA	ING. JOSE DAVID DAMIAN RIOS
CONSTRUCTECC URBANA DE ZAPOTLAN	Jefe de Supervision y Control de Obra Publica.



SECRETARIA DE OBRAS PUBLICAS

GENERADORES									
GOBIERNO DE ZAPOTLAN EL GRANDE		DOP/FFIC/2)118-02/018							
CONTRATO No.		REHABILITACION DE PARQUE EN LA COLONIA BUGAMBILIAS. UBICADO: CALLE GRULLO ESQUINA CON CALLE ATOYAC, COLONIA BUGAMBILIAS, EN CD. GUZMAN, MUNICIPIO DE ZAPOTLAN EL GRANDE, JALISCO.							
DIRECCION DE OBRAS PUBLICAS		CIUDAD GUZMAN, JAL.							
OBRA:		ING. MIGUEL ANGEL SOTELO MEJIA							
UBICACION:		OBSERVACIONES							
CONTRATISTA:									
No.	CONCEPTO	EJE	TRAMO	LARGO	ANCHO	ALTO	CANTIDAD	UNIDAD	
3	COR-034 CORTE DE (O EXCACION) DE 10 CMS A MANO INYUYE MANO DE OBRA HERRAMIENTA	1-27	A-K	64.95	31.4300	0.00	2,041.38	M2	
							TOTAL:	2,041.38	M2
CONTRATISTA		OBRAS PUBLICAS							
 ING. MIGUEL ANGEL SOTELO MEJIA CONSTRU CTECC URBANA DE ZAPOTLAN		 ING. JOSE DAVID DAMIAN RIOS Jefe de Supervision y Control de Obra Publica.							

DIRECCION DE OBRAS PUBLICAS

CROQUIS

GOBIERNO DE ZAPOTLAN EL GRANDE DOP/FFIC/2018-02/018

CONTRATO No. REHABILITACION DE PARQUE EN LA COLONIA BUGAME ILLAS. UBICADO: CALLE GRULLO ESQUINA CON CALLE ATOYAC, COLONIA BUGAMBILLAS, EN CD. GUZMAN, MUNICIPIO DE ZAPOTLAN EL GRANDE, JALISCO.


OBRAS: CIUDAD GUZMAN, JAL.

UBICACION: ING. MIGUEL ANGEL SOTELO MEJIA

CONTRATISTA: PERIODO: DEL 07 DE OCTUBRE AL 23 DE NOVIEMBRE 2018

REALIZO: ING. HEPA

3 COR-034 CORTE DE (O EXCACION) DE 10 CMS A MANO INYUYE MANO DE OBRA HERRAMIENTA



CONTRATISTA OBRAS PUBLICAS

ING. MIGUEL ANGEL SOTELO MEJIA
CONSTRUCTOCC URBANA DE ZAPOTLAN



ING. JOSE DAVID DAMIAN RIOS
Jefe de Supervision y Control de Obra Publica.

DIRECCION DE OBRAS PUBLICAS

MEMORIA FOTOGRAFICA	
GOBIERNO DE ZAPOTLAN EL GRANDE	CONTRATO No. DOP/FFIC/2018-02/018
DIRECCION DE OBRAS PUBLICAS	REHABILITACION DE PARQUE EN LA COLONIA BUGAMBILIAS, UBICADO, CALLE GRULLO ESQUINA CON CALLE ATOYAC, COLONIA BUGAMBILIAS, EN CD. GUZMAN, MUNICIPIO DE ZAPOTLAN EL GRANDE, JALISCO.
	HOJA No. 3 DE 17
	PERIODO: DEL 07 DE OCTUBRE AL 23 DE NOVIEMBRE 2018
	REALIZO: ING. HEPA
	ING. MIGUEL ANGEL SOTELO M. JIA
CONCEPTO	
No.	CONCEPTO
3	COR-034 CORTE DE (O EXCACCION) DE 10 CMS A MANO INCLUYE MANO DE OBRA, HERRAMIENTA
	
CONTRATISTA	OBRAS PUBLICAS
ING. MIGUEL ANGEL SOTELO MEJIA CONSTRUCTOCC URBANA DE ZAPOTLAN	ING. JOSE DAVID DAMIAN RIOS Jefe de Supervision y Control de Obra Publica.



DIRECCION DE OBRAS PUBLICAS

GENERADORES										
DOP/FFIC/2018-02/018										
REHABILITACION DE PARQUE EN LA COLONIA BUGAMBILIAS. UBICADO: CALLE GRULLO ESQUINA CON CALLE ATOYAC, COLONIA BUGAMBILIAS, EN CD. GUZMAN, MUNICIPIO DE ZAPOTLAN EL GRANDE, JALISCO.										
CIUDAD GUZMAN, JAL.										
ING. MIGUEL ANGEL SOTELO MEJIA										
OBSERVACIONES										
No.	CONCEPTO	ELEMENTO	EJE	TRAMO	LARGO	ANCHO	PIEZAS	CANTIDAD	UNIDAD	
4	DEMOLICION DE BANCAS DE CONCRETO DE ESPESOR A 14 CMS.	BANCAS BANCAS	14-27 28-29	C-J D-J	2.00 2.00	0.5000 0.50	6.0000 2.00	6.00 2.00	m2 m2	TODAS LAS BANCAS TIENEN UN LARGO PROMEDIO DE 2.00 M X UN ANCHO DE 0.50 M
							TOTAL:	8.00	M2	
OBRAS PUBLICAS										
CONTRATISTA										
										
										
ING. MIGUEL ANGEL SOTELO MEJIA CONSTRUCTORA URBANA DE ZAPOTLAN										
ING. JOSE DAVID DAMIAN RIOS Jefe de Supervision y Control de Obra Publica.										

DIRECCION DE OBRAS PUBLICAS


GOBIERNO DE ZAPOTLÁN EL GRANDE **CONTRATO No.** DOP/FFIC/2018-02/018 **CROQUIS**

DIRECCION DE OBRAS PUBLICAS **OBRA:** REHABILITACION DE PARQUE EN LA COLONIA BUGAMELIAS. UBICADO: CALLE GRULLO ESQUINA CON CALLE ATOYAC, COLONIA BUGAMBILIAS, EN CD. GUZMAN, MUNICIPIO DE ZAPOTLÁN EL GRANDE, JALISCO. **ESTIMACION No. 1 (UNO)**

UBICACION: CIUDAD GUZMAN, JAL. **PERIODO:** DEL 07 DE OCTUBRE AL 23 DE NOVIEMBRE 2018

CONTRATISTA: ING. MIGUEL ANGEL SOTELO MEJIA **REALIZO:** ING. HEPA

4 DEM-018 DEMOLICION DE BANCAS DE CONCRETO DE ESPESOR A 14 CMS.



CONTRATISTA **OBRAS PUBLICAS**

ING. MIGUEL ANGEL SOTELO MEJIA
CONSTRUCTEC URBANA DE ZAPOTLÁN


ING. JOSE DAVID DAMIAN RIOS
Jefe de Supervision y Control de Obra Publica.


DIRECCION DE OBRAS PUBLICAS

GOBIERNO DE ZAPOTLAN EL GRANDE		CONTRATO No.		DOP/FFIC/2018-02/018		MEMORIA FOTOGRAFICA	
DIRECCION DE OBRAS PUBLICAS		OBRA:		REHABILITACION DE PARQUE EN LA COLONIA BUGAMBILIAS, UBICADO: CALLE GRULLO ESQUINA CON CALLE ATOYAC, COLONIA BUC AMBILIAS, EN CD. GUZMAN, MUNICIPIO DE ZAPOTLAN EL GRANDE, JALISCO.		ESTIMACION No. 1 (UNO)	
		UBICACION:		CUIDAD GUZMAN, JAL.		8 DE 17	
		CONTRATISTA:		ING. MIGUEL ANGEL SOTELO M JHA		PERIODO: DEL 07 DE OCTUBRE AL 23 DE NOVIEMBRE 2018	
				ING. MICHAEL ANGEL SOTELO M JHA		REALIZO: ING. HEPA	
No.		CONCEPTO					
8		DEM-193 DEMOLICION DE CONCRETO SIMPLE CON MARRO, CUÑA, BARRA Y PICO ESP = 10 A 20 CMS. EN ESPACIOS DE POCA SUPERFICIE					
							
		CONTRATISTA		OBRAS PUBLICAS			
							
		ING. MIGUEL ANGEL SOTELO MEJIA CONSTRUCTECC URBANA DE ZAPOTLAN		ING. JOSE DAVID BAMIAN RIOS Jefe de Supervisión y Control de Obra Pública.			



DIRECCION DE OBRAS PUBLICAS


GOBIERNO DE ZAPOTLAN EL GRANDE										GENERADORES	
DIRECCION DE OBRAS PUBLICAS										ESTIMACION No. 1 (UNO)	
CONTRATO No.										DOP/FFIC/2018-02/018	
OBRA:										REHABILITACION DE PARQUE EN LA COLONIA BUGAMBILIAS. UBICADO: CALLE GRULLO ESQUINA CON CALLE ATOYAC, COLONIA BUGAMBILIAS, EN CD. GUZMAN, MUNICIPIO DE ZAPOTLAN EL GRANDE, JALISCO.	
UBICACION: CONTRATISTA:										PERIODO: DEL 07 DE OCTUBRE AL REALIZO: ING. HEPA	
CONCEPTO										OBSERVACIONES	
No.	ELEMENTO	EJE	TRAMO	LARGO	ANCHO	ALTO	CANTIDAD	UNIDAD			
5	DES-004 DESMONTA Y RETIRO DE JUEGOS INFANTILES METALICOS, INCLUYE LA DEMOLICION DE DADOS, HERRAMIENTA, MANO DE OBRA Y TODO LO NECESARIO PARA SU CORRECTA EJECUCION	14-27	A-K				16.00	PZA			
							TOTAL:	16.00	PZA		
CONTRATISTA										OBRAS PUBLICAS	
ING. MIGUEL ANGEL SOTELO MEJIA CONSTRUCTECC URBANA DE ZAPOTLAN										 ING. JOSE DAVID DAMIAN RIOS Jefe de Supervision y Control de Obra Publica.	




DIRECCION DE OBRAS PUBLICAS

GOBIERNO DE ZAPOTLAN EL GRANDE		DOP/FIC/2018-02/018		CROQUIS	
CONTRATO No.		REHABILITACION DE PARQUE EN LA COLONIA BUGAMBILIAS, UBICADO: CALLE GRULLO ESQUINA CON CALLE ATOYAC, COLONIA BUGAMBILIAS, EN CD. GUZMAN, MUNICIPIO DE ZAPOTLAN EL GRANDE, JALISCO.			
OBRA:		ESTIMACION No. 1 (UNO)			
UBICACION:		CIUDAD GUZMAN, JAL.			
CONTRATISTA:		ING. MIGUEL ANGEL SOTELO MEJIA			
		PERIODO: DEL 07 DE OCTUBRE AL 23 DE NOVIEMBRE 2018			
		REALIZO: ING. HEPA			

5 IDES-004 DESMONTES Y RETIRO DE JUEGOS INFANTILES METALICOS, INCLUYE LA DEMOLICION DE DADOS, HERRAMIENTA, MANO DE OBRA Y TODO LO NECESARIO PARA SU CORRECTA EJECUCION




CONTRATISTA 

OBRAS PUBLICAS

ING. MIGUEL ANGEL SOTELO MEJIA
CONSTRUCTORA URBANA DE ZAPOTLAN


OBRAS PUBLICAS

ING. JOSE DAVID DAMIAN RIOS
Jefe de Supervision y Control de Obra Publica.



DIRECCION DE OBRAS PUBLICAS

GOBIERNO DE ZAPOTLAN EL GRANDE		CONTRATO No.		DOP/FFIC/2018-02/018		MEMORIA FOTOGRAFICA	
DIRECCION DE OBRAS PUBLICAS		OBRA:		REHABILITACION DE PARQUE EN LA COLONIA BUCAMBILIAS. UBICADO: CALLE GRULLO ESQUINA CON CALLE ATOYAC, COLONIA BUCAMBILIAS, EN CD. GUZMAN, MUNICIPIO DE ZAPOTLAN EL GRANDE, JALISCO.		ESTIMACION No. 1 (CNO)	
		UBICACION:		CIUDAD GUZMAN, JAL.		HOJA No. 5 DE 17	
		CONTRATISTA:		ING. MIGUEL ANGEL SOTELO MEJIA		PERIODO: DEL 07 DE OCTUBRE AL 23 DE NOVIEMBRE 2018	
						REALIZO: ING. HEPA	
No.		CONCEPTO					
5		DES-UN DESMONTA Y RETIRO DE JUEGOS INFANTILES METALICOS, INCLUYE LA DEMOLICION DE DATOS, HERRAMIENTA, MANO DE OBRA Y TODO LO NECESARIO PARA SU CORRECTA EJECUCION					



CONTRATISTA: 

OBRAS PUBLICAS 

ING. MIGUEL ANGEL SOTELO MEJIA
CONSTRUCTOCC URBANA DE ZAPOTLAN

ING. JOSE DAVID DAMIAN RIOS
Jefe de Supervision y Control de Obra Publica.



DIRECCION DE OBRAS PUBLICAS

GENERADORES

DOP/FFIC/2018-02/018

REHABILITACION DE PARQUE EN LA COLONIA BUGAMBILIAS. UBICADO: CALLE GRULLO ESQUINA CON CALLE ATOYAC, COLONIA BUGAMBILIAS, EN CD. GUZMAN, MUNICIPIO DE ZAPOTLAN EL GRANDE, JALISCO.

ESTIMACION No. 1 (UNO)

PERIODO: DEL 07 DE OCTUBRE AL
REALIZO: ING. HEPA
OBSERVACIONES

CIUDAD GUZMAN, JAL.
ING. MIGUEL ANGEL SOTELO MEJIA

ELEMENTO EJE TRAMO LARGO ANCHO ALTO CANTIDAD UNIDAD


No.	CONCEPTO	EJE	TRAMO	LARGO	ANCHO	ALTO	CANTIDAD	UNIDAD
6	REU-022M DESMONTAJE, RETIRO DE LUMINARIA INCLUYE, MANO DE OBRA, HERRAMIENTA, Y TODO LO NECESARIO PARA SU CORRECTA EJECUCION.	1-14	A-K				1.00	PZA
							TOTAL:	1.00 PZA

OBRAS PUBLICAS

CONTRATISTA


ING. MIGUEL ANGEL SOTELO MEJIA
CONSTRUCTORA URBANA DE ZAPOTLAN

ING. JOSE DAVID DAMIAN RIOS
Jefe de Supervision y Control de Obra Publica.



DIRECCION DE OBRAS PUBLICAS

GOBIERNO DE ZAPOTLAN EL GRANDE		CROQUIS	
CONTRATO No.		DOP/FFIC/2018-02/018	
OBRA:		REHABILITACION DE PARQUE EN LA COLONIA BUGAMBILIAS. UBICADO: CALLE GRULLO ESQUINA CON CALLE ATOYAC, COLONIA BUGAMBILIAS, EN CD. GUZMAN, MUNICIPIO DE ZAPOTLAN EL GRANDE, JALISCO.	
UBICACION:		CIUDAD GUZMAN, JAL.	
CONTRATISTA:		ING. MIGUEL ANGEL SOTELO MEJIA	
PERIODO:		DEL 07 DE OCTUBRE AL 23 DE NOVIEMBRE 2018	
REALIZO:		ING. HEPA	




CONTRATISTA	ING. MIGUEL ANGEL SOTELO MEJIA CONSTRUCION URBANA DE ZAPOTLAN
OBRAS PUBLICAS	ING. JOSE DAVID DAMIAN RIOS Jefe de Supervision y Control de Obra Publica.
DIRECCION DE OBRAS PUBLICAS	

GOBIERNO DE ZAPOTLAN EL GRANDE		CONTRATO No.	DOP/FIIC/2018-02/018	MEMORIA FOTOGRAFICA
DIRECCION DE OBRAS PUBLICAS		OBRA:	REHABILITACION DE PARQUE EN LA COLONIA BUGAMBILIAS, UBICADO: CALLE GRULLO ESQUINA CON CALLE ATOYAC, COLONIA BUCAMBILIAS EN CD. GUZMAN, MUNICIPIO DE ZAPOTLAN EL GRANDE, JALISCO	ESTIMACION No. 1 (UNO)
		UBICACION:	Ciudad Guzman, Jal.	6 DE 17
		CONTRATISTA:	ING. MIGUEL ANGEL SOTELO MEJIA	PERIODO: DEL 07 DE OCTUBRE AL 23 DE NOVIEMBRE 2018
				REALIZO: ING. HEPA
CONCEPTO				
No.				
6	REU-022M. DESMONTAJE, RETIRO DE LUMINARIA INCLUYE, MANO DE OBRA, HERRAMIENTA, Y TODO LO NECESARIO PARA SU CORRECTA EJECUCION.			



CONTRATISTA:


 ING. MIGUEL ANGEL SOTELO MEJIA
 CONSTRUCTECC URBANA DE ZAPOTLAN

OBRAS PUBLICAS

 ING. JOSE DAVID DAVRAN RIOS
 Jefe de Supervision y Control de Obra Publica.



DELEGACION DE OBRAS PUBLICAS

GENERADORES									
GOBIERNO DE ZAPOTLAN EL GRANDE		DOP/FFIC/2018-02/018							
DIRECCION DE OBRAS PUBLICAS		REHABILITACION DE PARQUE EN LA COLONIA BUGAMBILIAS. UBICADO: CALLE GRULLO ESQUINA CON CALLE ATOYAC, COLONIA BUGAMBILIAS, EN CD. GUZMAN. MUNICIPIO DE ZAPOTLAN EL GRANDE, JALISCO.							
CONTRATO No.		CIUDAD GUZMAN, JAL.							
OBRA:		ING. MIGUEL ANGEL SOTELO MEJIA							
UBICACION:		PERIODO: DEL 07 DE OCTUBRE AL							
CONTRATISTA:		REALIZO: ING. HEPA							
		OBSERVACIONES							
No.	CONCEPTO	EJE	TRAMO	LARGO	ANCHO	ALTO	CANTIDAD	UNIDAD	
7	TAL- 001 TALA DE ARBOLES INCLUYE: DERRIBE, DESRAME, CARGA, ACARREO FUERA DE LA OBRA, PERIMETROS DEL TRONCO DE 20 A 30 MT. A UNA ALTURA DE 2 A 3.50 MTS. PROMEDIO	1-14	A-K				27.00	PZA	
						TOTAL:	27.00	PZA	
CONTRATISTA		OBRAS PUBLICAS							
ING. MIGUEL ANGEL SOTELO MEJIA		ING. JOSE DAVID DAMIAN RIOS							
CONSTRUCTECC URBANA DE ZAPOTLAN		Jefe de Supervision y Control de Obra Publica.							




(Handwritten signature in blue ink)

(Handwritten signature in blue ink)

DIRECCION DE OBRAS PUBLICAS

GOBIERNO DE ZAPOTLAN EL GRANDE		DOP/FFIC/2018-02/018		CROQUIS	
CONTRATO No.		REHABILITACION DE PARQUE EN LA COLONIA BUGAMEILLAS. UBICADO: CALLE GRULLO ESQUINA CON CALLE ATOYAC, COLONIA BUGAMEILLAS, EN CD. GUZMAN, MUNICIPIO DE ZAPOTLAN EL GRANDE, JALISCO.			
OBRA:		CUIDAD GUZMAN, JAL.			
UBICACION:		ING. MIGUEL ANGEL SOTELO MEJIA			
CONTRATISTA:		PERIODO: DEL 07 DE OCTUBRE AL 23 DE NOVIEMBRE 2018 REALIZO: ING. HEPA			

7 TAL-001 TALA DE ARBOLES INCLUYE: DERRIBE, DESRAME, CARGA, ACARREO FUERA DE LA OBRA, PERIMETROS DEL TRONCO DE 20 A 30 MT. A UNA ALTURA DE 2 A 3.50 MTS. PROMEDIO



CONTRATISTA

ING. MIGUEL ANGEL SOTELO MEJIA

CONSTRUCTECC. URBANA DE ZAPOTLAN

OBRAS PUBLICAS

ING. JOSE DAVID DAMIAN RIOS

Jefe de Supervision y Control de Obra Publica.

OBRAS PUBLICAS


SECCION PUBLICAS

GOBIERNO DE ZAPOTLAN EL GRANDE DIRECCION DE OBRAS PUBLICAS		DOP/FFIC/2018-02/018 REHABILITACION DE PARQUE EN LA COLONIA BUGAMBILIAS, UBICADO: CALLE GRULLO ESQUINA CON CALLE ATOYAC, COLONIA BUCAMBILIAS, EN CD. GUZMAN, MUNICIPIO DE ZAPOTLAN EL GRANDE, JALISCO.	MEMORIA FOTOGRAFICA
CONTRATO No. OBRA: UBICACION: CONTRATISTA:		7 CIUDAD GUZMAN, JAL. ING. MIGUEL ANGEL SOTELO M JIA	ESTIMACION No. 1 (UNO) DE 7 PERIODO: DEL 07 DE OCTUBRE AL 23 DE NOVIEMBRE 2018 REALIZO: ING. HEPA
No. CONCEPTO		TALA DE ARBOLES INCLUYE: DERRIBE, DESRAME, CARGA, ACARRIO FUERA DE LA OBRA, PERIMETROS DEL TRONCO DE 20 A 30 MT. A UNA ALTURA DE 2 A 3.50 MTS. PROMEDIO	
7			
CONTRATISTA			
ING. MIGUEL ANGEL SOTELO MEJIA CONSTRUCTOCC URBANA DE ZAPOTLAN		OBRAS PUBLICAS	ING. JOSE DAVID DAMIAN RIOS Jefe de Supervision y Control de Obra Publica.



SECRETARIA DE OBRAS PUBLICAS

GOBIERNO DE ZAPOTLAN EL GRANDE		CONTRATO No.		GENERADORES									
DIRECCION DE OBRAS PUBLICAS		OBRA:		REHABILITACION DE PARQUE EN LA COLONIA BUGAMBILIAS. UBICADO: CALLE GRULLO ESQUINA CON CALLE ATOYAC, COLONIA BUGAMBILIAS, EN CD. GUZMAN MUNICIPIO DE ZAPOTLAN EL GRANDE, JALISCO.									
UBICACION: CIUDAD GUZMAN, JAL.		CONTRATISTA:		ING. MIGUEL ANGEL SOTELO MEJIA									
PERIODO: DEL 07 DE OCTUBRE AL		REALIZO: ING. HEPA		OBSERVACIONES									
No.	CONCEPTO	EJE	TRAMO	LARGO	ANCHO	ALTO	CANTIDAD	UNIDAD					
8	DEM-193 DEMOLICION DE CONCRETO SIMPLE CON MARRO, CUÑA, BARRA Y PICO ESP. = 10 A 20 CMS. EN ESPACIOS DE Poca SUPERFICIE	1-14	A-K	2.52	1.50		3.78	M2					
		1-14	A-K	2.46	1.50		3.69	M2					
		1-14	A-K	2.33	1.50		3.50	M2					
		1-14	A-K	2.20	1.50		3.30	M2					
		1-14	A-K	16.75	1.2		20.10	M2					
		1-14	A-K	17.37	1.2		20.84	M2					
		1-14	A-K	17.51	1.2		21.01	M2					
		1-14	A-K	17.00	1.2		20.40	M2					
						TOTAL:	96.62	M2					
CONTRATISTA		OBRAS PUBLICAS											
ING. MIGUEL ANGEL SOTELO MEJIA		ING. JOSE DAVID DAMIAN RIOS											
CONSTRUCTEC URBANA DE ZAPOTLAN		Jefe de Supervision y Control de Obra Publica.											




[Handwritten signature in blue ink]


DIRECCION DE OBRAS PUBLICAS

CROQUIS	
GOBIERNO DE ZAPOTLAN EL GRANDE	DOP/FFIC/2018-02/018
CONTRATO No.	REHABILITACION DE PARQUE EN LA COLONIA BUGAMELILAS. UBICADO: CALLE GRULLO ESQUINA CON CALLE ATOYAC, COLONIA BUGAMBILIAS, EN CD. GUZMAN, MUNICIPIO DE ZAPOTLAN EL GRANDE, JALISCO.
OBRA:	Ciudad Guzman, Jal.
UBICACION:	ING. MIGUEL ANGEL SOTELO MEJIA
CONTRATISTA:	
PERIODO: DEL 07 DE OCTUBRE AL 23 DE NOVIEMBRE 2018 REALIZO: ING. HEPA	

8 DEM-193 DEMOLICION DE CONCRETO SIMPLE CON MARRO, CUÑA, BARRA Y PICO ESP. = 10 A 20 CMS. EN ESPACIOS DE POCA SUPERFICIE



CONTRATISTA	OBRAS PUBLICAS
ING. MIGUEL ANGEL SOTELO MEJIA CONSTRUCCION URBANA DE ZAPOTLAN	ING. JOSE DAVID DAMIAN RIOS Jefe de Supervision y Control de Obra Publica.



DIRECCION DE OBRAS PUBLICAS




GOBIERNO DE ZAPOTLAN EL GRANDE		CONTRATO No.		DOP/FFIC/2018-02/018		MEMORIA FOTOGRAFICA	
DIRECCION DE OBRAS PUBLICAS		OBRA:		REHABILITACION DE PARQUE EN LA COLONIA BUGAMILLAS, UBICADO, CALLE GRULLO ESQUINA CON CALLE ATOYAC, COLONIA BUGAMILLAS, EN CD. GUZMAN, MUNICIPIO DE ZAPOTLAN EL GRANDE, JALISCO.		ESTIMACION No. 1 (UNO)	
		UBICACION:		CIUDAD GUZMAN, JAL.		4 DE 17	
		CONTRATISTA:		ING. MIGUEL ANGEL SOTELO MEJIA		PERIODO: DEL 07 DE OCTUBRE AL 23 DE NOVIEMBRE 2018	
						REALIZO: ING. HEPA	
No.		CONCEPTO					
4		DEM-018 DEMOLICION DE BANCAS DE CONCRETO DE ESPESOR A 14 CMS.					



CONTRATISTA	OBRAS PUBLICAS
ING. MIGUEL ANGEL SOTELO MEJIA CONSTRUCTECC URBANA DE ZAPOTLAN	ING. JOSIE DAVID DAMIAN RIOS Jefe de Supervision y Control de Obra Publica.




ASOCIACION DE OBRAS PUBLICAS

GOBIERNO DE ZAPÓTLAN EL GRANDE		CONTRATO No.		DOP/FFIC/2018-02/018										GENERADORES	
DIRECCION DE OBRAS PUBLICAS		OBRA:		REHABILITACION DE PARQUE EN LA COLONIA BUGAMB LIAS. UBICADO: CALLE GRULLO ESQUINA CON CALLE ATOYAC, COLONIA BUGAMBILLAS, EN CD. GUZMAN, MUNICIPIO DE ZAPOTLAN EL GRANDE, JALISCO.										ESTIMACION No. 1 (UNO)	
UBICACION: CIUDAD GUZMAN, JAL.		CONTRATISTA:		ING. MIGUEL ANGEL SOTELO MEJIA										PERIODO: DEL 07 DE OCTUBRE AL REALIZO: ING. HEPA	
CONCEPTO				EJE	TRAMO	LARGO	ANCHO	ALTO	CANTIDAD	UNIDAD	OBSERVACIONES				
9	CARGA Y RETIRO DE MATERIAL PRODUCTO DE DEMOLICION Y EXCAVACION FUERA DE LA OBRA (A. 5 KM. DE DISTANCIA).			1-27	A-K	64.65	31.4300	0.10	203.19	M3					
									TOTAL:	203.19	M3				
CONTRATISTA				OBRAS PUBLICAS										 ING. JOSE DAVID DAMIAN RIOS Jefe de Supervision y Control de Obra Publica.	
 ING. MIGUEL ANGEL SOTELO MEJIA CONSTRUCTOCC URBANA DE ZAPOTLAN				 DIRECCION DE OBRAS PUBLICAS											

CROQUIS

GOBIERNO DE ZAPOTLAN EL GRANDE		DOP/FFIC/2018-02/018	
CONTRATO No.		REHABILITACION DE PARQUE EN LA COLONIA BUGAMBILIAS. UBICADO: CALLE GRULLO ESQUINA CON CALLE ATOYAC, COLONIA BUGAMBILIAS, EN CD. GUZMAN, MUNICIPIO DE ZAPOTLAN EL GRANDE, JALISCO.	
OBRA:		CIUDAD GUZMAN, JAL.	
UBICACION:		ING. MIGUEL ANGEL SOTELO MEJIA	
CONTRATISTA:		PERIODO: DEL 07 DE OCTUBRE AL 23 DE NOVIEMBRE 2018 REALIZO: ING. HEPA	

9 CARGA Y RETIRO DE MATERIAL PRODUCTO DE DEMOLICION Y EXCAVACION FUERA DE LA OBRA (A 5 KM. DE DISTANCIA).




CONTRATISTA

ING. MIGUEL ANGEL SOTELO MEJIA
CONSTRUCIONES URBANAS DE ZAPOTLAN


OBRAS PUBLICAS

ING. JOSE DAVID DAMIAN RIOS
Jefe de Supervision y Control de Obra Publica.



DIRECCION DE OBRAS PUBLICAS

GOBIERNO DE ZAPOTLAN EL GRANDE		CONTRATO No.	DOP/FIC/2018-02/018	MEMORIA FOTOGRAFICA	
DIRECCION DE OBRAS PUBLICAS		OBRA:	REHABILITACION DE PARQUE EN LA COLONIA BUGAMBILIAS, UBICADO: CALLE GRULLO ESCUINA CON CALLE ATOYAC, COLONIA BUCAMBILIAS, EN CD. GUZMAN, MUNICIPIO DE ZAPOTLAN EL GRANDE, JALISCO.	ESTIMACION No. 1 (UNO)	
		UBICACION:	CIUDAD GUZMAN, JAL.	9 DE 17	
		CONTRATISTA:	ING. MIGUEL ANGEL SOTELO M EJA	PERIODO: DEL 07 DE OCTUBRE AL 23 DE NOVIEMBRE 2018	
				REALIZO: ING. HEPA	
No.		CONCEPTO			
9		CARGA Y RETIRO DE MATERIAL PRODUCTO DE DEMOLICION Y EXCAVACION FUERA DE LA OBRA (A 5 KM. DE D STANCIA).			



CONTRATISTA

[Handwritten signature]

ING. MIGUEL ANGEL SOTELO MEJIA
CONSTRUCTORA URBANA DE ZAPOTLAN

OBRAS PUBLICAS


[Handwritten signature]

ING. JOSE DAVID DAMIAN RIOS
Jefe de Supervision y Control de Obra Publica.



DIRECCION DE OBRAS PUBLICAS


Gobierno de Zapotlán el Grande		CONTRATO No.		GENERADORES				
DIRECCION DE OBRAS PUBLICAS		OBRAS: UBICACION: CONTRATISTA:		ESTIMACION No. 1 (UNO)				
		CONCEPTO		PERIODO: DEL 07 DE OCTUBRE AL REALIZO: ING. HEPA				
		No.		OBSERVACIONES				
		EJE	TRAMO	LARGO	ANCHO	ALTO	CANTIDAD	UNIDAD
MAC-302 MACHUELO TIPO "I" CON SECCION DE 0.135 X 0.35 M. DE CONCRETO FC=250 kg/cm2. INCLUYE: LIMPIEZA Y DESHIERBE, TRAZO Y NIVELACION, EXCAVACION, CIMBRADO, HECHURA DE CONCRETO, ACARREO Y		C 26	22-26 C-K	13.78 27.55			13.78 27.55	ML ML
TOTAL:							41.33	ML
CONTRATISTA		ING. MIGUEL ANGEL SOTELO MEJIA CONSTRU URBANA DE ZAPOTLAN		OBRAS PUBLICAS		ING. JOSE DAVID DAMIAN RIOS Jefe de Supervision y Control de Obra Publica		



DIRECCION DE OBRAS PUBLICAS

GOBIERNO DE ZAPOTLAN EL GRANDE		CONTRATO No.		DOP/FFIC/2018-02/018		CROQUIS	
DIRECCION DE OBRAS PUBLICAS		OBRA:		REHABILITACION DE PARQUE EN LA COLONIA BUGAMBILIAS. UBICADO: CALLE GRULLO ESQUINA CON CALLE ATOYAC, COLONIA BUGAMBILIAS, EN CD. GUZMAN,		ESTIMACION No. 1 (UNO)	
		UBICACION:		CIUDAD GUZMAN, JAL.		PERIODO: DEL 07 DE OCTUBRE AL 23 DE NOVIEMBRE 2018	
		CONTRATISTA:		ING. MIGUEL ANGEL SOTELO MEJIA		REALIZO: ING. HEPA	

MAC-302 MACHUELO TIPO "1" CON SECCION DE 0.135 X 0.35 M. DE CONCRETO F'c=250 kg/cm². INCLUYE: LIMPIEZA Y DESHERBE, TRAZO Y NIVELACION, EXCAVACION, CIMBRADO, HECHURA DE CONCRETO, ACARREO Y COLOCACION DE CONCRETO, VIBRADO Y CURADO DE CONCRETO CON ADITIVO (CURACRETO) Y LIMPIEZA FINAL.




CONTRATISTA

OBRAS PUBLICAS

ING. MIGUEL ANGEL SOTELO MEJIA
CONSTRUCTECC URBANA DE ZAPOTLAN

ING. JOSE DAVID DAMIAN RIOS
Jefe de Supervision y Control de Obra Publica.



DIRECCION DE OBRAS PUBLICAS



GOBIERNO DE ZAPOTLAN EL GRANDE		CONTRATO No.		DOP/FFIC/2018-02/018		MEMORIA FOTOGRAFICA	
DIRECCION DE OBRAS PUBLICAS		OBRA:		REHABILITACION DE PARQUE EN LA COLONIA BUGAYIBILLIAS, UBICADO: CALLE GRULLO ESQUINA CON CALLE ATOYAC, COLONIA BUJAMBILLIAS, EN CD. GUZMAN, MUNICIPIO DE ZAPOTLAN EL GRANDE, JALISCO.		ESTIMACION No. 1 (UNO)	
		UBICACION:		CIUDAD GUZMAN, JAL.		10 DE 17	
		CONTRATISTA:		ING. MIGUEL ANGEL SOTELO MEJIA		PERIODO: DEL 07 DE OCTUBRE AL 23 DE NOVIEMBRE 2018	
						REALIZO: ING. HEPA	

No.	CONCEPTO
10	MAC-302 MACHUELO TIPO "I" CON SECCION DE 0.135 X 0.35 M. DE CONCRETO F'C-230 kg/m2. INCLUYE: LIMPIEZA Y DESHIERBE, TRAZO Y NIVELACION, EXCAVACION, CIMBRADO, HECHURA DE CONCRETO, ACAPREO Y COLOCACION DE CONCRETO, VIBRADO Y CURADO DE CONCRETO CON ADITIVO (CURACRETO), Y LIMPIEZA FINAL.



CONTRATISTA	OBRAS PUBLICAS
 ING. MIGUEL ANGEL SOTELO MEJIA CONSTRUCTECC URBANA DE ZAPOTLAN	 ING. JOSE DAVID DAMIAN RIOS Jefe de Supervision y Control de Obra Publica.


DIRECCION DE OBRAS PUBLICAS

GOBIERNO DE ZAPOTLAN EL GRANDE		DOP/FFIC/2018-02/018						GENERADORES	
CONTRATO No.		REHABILITACION DE PARQUE EN LA COLONIA BUGAMBILIAS. UBICADO: CALLE GRULLO ESQUINA CON CALLE						ESTIMACION No. 1 (UNO)	
UBICACION:		ATOYAC, COLONIA BUGAMBILIAS, EN CD. GUZMAN MUNICIPIO DE ZAPOTLAN EL GRANDE, JALISCO.						PERIODO: DEL 07 DE OCTUBRE AL	
CONTRATISTA:		CIUDAD GUZMAN, JAL.						REALIZO: ING. HEPA	
		ING. MIGUEL ANGEL SOTELO MEJIA						OBSERVACIONES	
No.	CONCEPTO	EJE	TRAMO	LARGO	ANCHO	ALTO	CANTIDAD	UNIDAD	
11	JAR-033 SUMINISTRO Y CONSTRUCCION DE JARDINERA "L" INCLUYE: DALA DE DESPLANTE, CASTILLOS, MURO BROCK, APLANADO, RELLENO, PLANTAS (LIRIO PERZA Y COLA DE ZORRO) Y TODO LO NECESARIO PARA SU CORRECTA	7-16	D-J				4.00	PZA	
						TOTAL:	4.00	PZA	
CONTRATISTA		OBRAS PUBLICAS							
ING. MIGUEL ANGEL SOTELO MEJIA CONSTRUCION URBANA DE ZAPOTLAN								ING. JOSE DAVID DAMIAN RIOS Jefe de Supervision y Control de Obra Publica.	

DIRECCION DE OBRAS PUBLICAS

GOBIERNO DE ZAPOTLAN EL GRANDE		DOP/FIIC/2018-02/018		CROQUIS	
CONTRATO No.		REHABILITACION DE PARQUE EN LA COLONIA BUGAMBILIAS. UBICADO: CALLE GRULLO ESQUINA CON CALLE ATOYAC, COLONIA BUGAMBILIAS, EN CD. GUZMAN, CIUDAD GUZMAN, JAL.		ESTIMACION No. 1 (UNO)	
OBRA:		ING. MIGUEL ANGEL SOTELO MEJIA		PERIODO: DEL 07 DE OCTUBRE AL 23 DE NOVIEMBRE 2018	
UBICACION:				REALIZO: ING. HEPA	
CONTRATISTA:					

JAR-033 SUMINISTRO Y CONSTRUCCION DE JARDINERA "L" INCLUYE: DALA DE DESPLANTE, CASTILLOS, MURO EROCK, APLANADO, RELLENO, PLANTAS (LIRIO PERZA Y COLA DE ZORRO) Y TODO LO NECESARIO PARA SU CORRECTA EJECUCION.




CONTRATISTA





ING. MIGUEL ANGEL SOTELO MEJIA
CONSTRUCTOCC URBANA DE ZAPOTLAN



OBRAS PUBLICAS

ING. JOSE DAVID DAMIAN RIOS
Jefe de Supervision y Control de Obra Publica.




DIRECCION DE OBRAS PUBLICAS

MEMORIA FOTOGRAFICA	
GOBIERNO DE ZAPOTLAN EL GRANDE DIRECCION DE OBRAS PUBLICAS	DOP/FFIC/2018-02/018 REHABILITACION DE PARQUE EN LA COLONIA BUGAMBILIAS UBICADO: CALLE GRULLO ESQUINA CON CALLE ATOYAC, COLONIA BUJAMBILIAS, EN CD. GUZMAN, MUNICIPIO DE ZAPOTLAN EL GRANDE, JALISCO. CIUDAD GUZMAN, JAL. ING. MIGUEL ANGEL SOTELO MEJIA
CONTRATO No. OBRA: UBICACION: CONTRATISTA:	ESTIMACION No. 1 (UNO) HOJA No. 11 DE 17 PERIODO: DEL 07 DE OCTUBRE AL 23 DE NOVIEMBRE 2018 REALIZO: ING. HEPA
CONCEPTO	
11 JAR-033 SUMINISTRO Y CONSTRUCCION DE JARDINERA "L" INCLUYE: DALA DE DESPLANTE, CASTILLOS, MURO BROCK, APLANADO, RELLENO, PLANTAS (LIRIO PERZA Y COLA DE ZORRO) Y TODO LO NECESARIO PARA SU CORRECTA EJECUCION.	
	
CONTRATISTA 	OBRAS PUBLICAS 
ING. MIGUEL ANGEL SOTELO MEJIA CONSTRUCTECC URBANA DE ZAPOTLAN	ING. JOSE DAVID DAMIAN RIOS Jefe de Supervision y Control de Obra Publica. 
DIRECCION DE OBRAS PUBLICAS	

GOBIERNO DE ZAPOTLAN EL GRANDE		DOP/FFIC/2018-02/018										GENERADORES
CONTRATO No.		REHABILITACION DE PARQUE EN LA COLONIA BUGAMBILIAS, UBICADO: CALLE GRULLO ESQUINA CON CALLE										ESTIMACION No. 1 (UNO)
DIRECCION DE OBRAS PUBLICAS		ATOYAC, COLONIA BUGAMBILIAS, EN CD. GUZMAN, MUNICIPIO DE ZAPOTLAN EL GRANDE, JALISCO.										PERIODO: DEL 07 DE OCTUBRE AL
CONTRATISTA:		ING. MIGUEL ANGEL SOTELO MEJIA										REALIZO: ING. HEPA
CONCEPTO		EJE	TRAMO	LARGO	ANCHO	ALTO	CANTIDAD	UNIDAD	OBSERVACIONES			
12	JAR-054 SUMINISTRO Y CONSTRUCCION DE JARDINERA 1" T" (VER PROYECTO) INCLUYE: DALA DE DESPLANTE, CASTILLOS, MURO BROCK, APLANADO, RELLENO, LOSA DE CONCRETO PULIDO DE 8CM, LOSA DE CONCRETO DE 8 CM EN LAS PARTE SUPERIOR, PLANTAS (LIRIO PERZA Y COLA DE ZORRO) Y TODO LO NECESARIO PARA SU CORRECTA EJECUCION.	6-12	C-E				1.00	PZA				
TOTAL:							1.00	PZA				
CONTRATISTA		OBRAS PUBLICAS										
ING. MIGUEL ANGEL SOTELO MEJIA CONSTRUCION URBANA DE ZAPOTLAN												 ING. JOSE DAVID DAMIAN RIOS Jefe de Supervision y Control de Obra Publica.

GOBIERNO DE ZAPOTLAN EL GRANDE DIRECCION DE OBRAS PUBLICAS	CONTRATO No.	DOP/FFIC/2018-02/018	CROQUIS
	OBRA: UBICACION: CONTRATISTA:	REHABILITACION DE PARQUE EN LA COLONIA BUGAMBILIAS, UBICADO: CALLE GRULLO ESQUINA CON CALLE ATOYAC, COLONIA BUGAMBILIAS, EN CD. GUZMAN, CIUDAD GUZMAN, JAL. ING. MIGUEL ANGEL SOTELO MEJIA	ESTIMACION No. 1 (UNO) PERIODO: DEL 07 DE OCTUBRE AL 23 DE NOVIEMBRE 2018 REALIZO: ING. HEPA

12 JAR-054 SUMINISTRO Y CONSTRUCCION DE JARDINERA 1 "T" (VER PROYECTO) INCLUYE: DALA DE DESPLANTE, CASTILLOS, MURO BROCK, APLANADO, RELLENO, LOSA DE CONCRETO PULIDO DE 8CM, LOSA DE CONCRETO DE 8 CM EN LAS PARTE SUPERIOR, PLANTAS (LIRIO PERZA Y COLA DE ZORRO) Y TODO LO NECESARIO PARA SU CORRECTA EJECUCION.



CONTRATISTA

ING. MIGUEL ANGEL SOTELO MEJIA
CONSTRUCTECC URBANA DE ZAPOTLAN

OBRAS PUBLICAS

ING. JOSE DAVID DAMIAN RIOS
Jefe de Supervision y Control de Obra Publica.

DIRECCION DE OBRAS PUBLICAS

MEMORIA FOTOGRAFICA	
GOBIERNO DE ZAPOTLAN EL GRANDE	CONTRATO No.
DIRECCION DE OBRAS PUBLICAS	UBICACION: CONTRATISTA:
DOPIFFIC/2018-02/018 REHABILITACION DE PARQUE EN LA COLONIA BUGAMBILIAS. UBICADO: CALLE GRULLO ESQUINA CON CALLE ATOYAC, COLONIA BUGAMBILIAS, EN CD. GUZMAN, MUNICIPIO DE ZAPOTLAN EL GRANDE, JALISCO. CIUDAD GUZMAN, JAL. ING. MIGUEL ANGEL SOTELO MEJIA	
ESTIMACION No. 1 (UNO)	
HOJA No. 12	DE 17
PERIODO: DEL 07 DE OCTUBRE AL 23 DE NOVIEMBRE 2018	
REALIZO: ING. HEFA	
CONCEPTO	
12	JAR-654 SUMINISTRO Y CONSTRUCCION DE JARDINERA 1 "™ (VER PROYECTO) INCLUYE: DALA DE DESPLANTE, CASTILLOS, MURO BROCK, APLANADO, RELLENO, LOSA DE CONCRETO PULIDO DE 8CM, LOSA DE CONCRETO DE 8 CM EN LAS PARTE SUPERIOR, PLANTAS (LIRIO PERZA Y COLA DE ZORRO) Y TODO LO NECESARIO PARA SU CORRECTA EJECUCION.




ING. JOSE DAVID DAMIAN RIOS
 Jefe de Supervision y Control de Obra Publica.



CONTRATISTA

OBRAS PUBLICAS

ING. MIGUEL ANGEL SOTELO MEJIA
 CONSTRUCTECC URBANA DE ZAPOTLAN




DIRECCION DE OBRAS PUBLICAS

GOBIERNO DE ZAPOTLAN EL GRANDE		DOP/FFIC/2018-02/018						GENERADORES	
CONTRATO No.		REHABILITACION DE PARQUE EN LA COLONIA BUGAMEILLAS. UBICADO: CALLE GRULLO ESQUINA CON CALLE ATOYAC, COLONIA BUGAMEILLAS. EN CD. GUZMAN, MUNICIPIO DE ZAPOTLAN EL GRANDE, JALISCO.						ESTIMACION No. 1 (UNO)	
UBICACION:		CIUDAD GUZMAN, JAL.						PERIODO: DEL 07 DE OCTUBRE AL	
CONTRATISTA:		ING. MIGUEL ANGEL SOTELO MIEJA						REALIZO: ING. HEPA	
		OBSERVACIONES							
No.	CONCEPTO	EJE	TRAMO	LARGO	ANCHO	ALTO	CANTIDAD	UNIDAD	
13	JARDINERA JAR-678 SUMINISTRO Y CONSTRUCCION DE JARDINERA 2 "V" (VER PROYECTO) INCLUYE: DALA DE DESPLANTE, CASTILLOS, MURO BROCK, APLANADO, RELLENO, LOSA DE CONCRETO PULIDO 8CM, LOSA DE CONCRETO DE 8CM EN LAS PARTE SUPERIOR, PLANTAS (LIRIO PERZA Y COLA DE ZORRO) Y TODO LO NECESARIO PARA SU CORRECTA EJECUCION.	17-23	D-H				1.00	PZA	
							TOTAL:	1.00	PZA
CONTRATISTA		OBRAS PUBLICAS							
ING. MIGUEL ANGEL SOTELO MIEJA CONSTRUCTEC URBANA DE ZAPOTLAN								 ING. JOSE DAVID DAMIAN RIOS Jefe de Supervision y Control de Obra Publica.	




DIRECCION DE OBRAS PUBLICAS



CROQUIS	
GOBIERNO DE ZAPOTLAN EL GRANDE DIRECCION DE OBRAS PUBLICAS	DOP/FFIC/2018-02/018 REHABILITACION DE PARQUE EN LA COLONIA BUGAMELILAS. UBICADO: CALLE GRULLO ESQUINA CON CALLE ATOYAC, COLONIA BUG/MBILLIAS, EN CD. GUZMAN, CIUDAD GUZMAN, JAL. ING. MIGUEL ANGEL SOTELO VEJIA
CONTRATO No. OBRA: UBICACION: CONTRATISTA:	ESTIMACION No. 1 (UNO) PERIODO: DEL 07 DE OCTUBRE AL 23 DE NOVIEMBRE 2018 REALIZO: ING. HEPA



CONTRATISTA  ING. MIGUEL ANGEL SOTELO MEJIA CONSTRU URBANA DE ZAPOTLAN	OBRAS PUBLICAS  ING. JOSE DAVID DAMIAN RIOS Jefe de Supervision y Control de Obra Publica.
--	--


 DIRECCION DE OBRAS PUBLICAS


MEMORIA FOTOGRAFICA	
GOBIERNO DE ZAPOTLAN EL GRANDE DIRECCION DE OBRAS PUBLICAS	DOP/FFIC/2018-02/018 REHABILITACION DE PARQUE EN LA COLONIA BUGAMBILIAS. UBICADO: CALLE GRULLO ESQUINA CON CALLE ATOYAC, COLONIA BUGAMBILIAS, EN CD. GUZMAN, MUNICIPIO DE ZAPOTLAN EL GRANDE, JALISCO. CIUDAD GUZMAN, JAL. ING. MIGUEL ANGEL SOTELO MEJIA
CONTRATO No. OBRA: UBICACION: CONTRATISTA:	ESTIMACION No. 1 (UNO) 13 DE 17 PERIODO: DEL 07 DE OCTUBRE AL 23 DE NOVIEMBRE 2018 REALIZO: ING. HEPA
No. CONCEPTO	
13	JAR-078 SUMINISTRO Y CONSTRUCCION DE JARDINERA 2 "W" (VER PROYECTO) INCLUYE: DALA DE DESPLANTE, CASTILLOS, MURO BROCK, APLANADO, RELLENO, LOSA DE CONCRETO PULIDO 8CM. LOSA DE CONCRETO DE 8CM EN LAS PARTE SUPERIOR, PLANTAS (LIRIO PERZA Y COLA DE ZORRO) Y TODO LO NECESARIO PARA SU CORRECTA EJECUCION.
	
	
CONTRATISTA  ING. MIGUEL ANGEL SOTELO MEJIA CONSTRUCTECC URBANA DE ZAPOTLAN	OBRAS PUBLICAS  ING. JOSE DAVID DAMIAN RIOS Jefe de Supervision y Control de Obra Publica.
DIRECCION DE OBRAS PUBLICAS	




GOBIERNO DE ZAPOTLAN EL GRANDE		CONTRATO No.		GENERADORES										
DIRECCION DE OBRAS PUBLICAS		OBRA: UBICACION: CONTRATISTA:		ESTIMACION No. 1 (UNO)										
		CONCEPTO		PERIODO: DEL 07 DE OCTUBRE AL REALIZO: ING. HEPA OBSERVACIONES										
No.	CONCEPTO	EJE	TRAMO	LARGO	ANCHO	ALTO	CANTIDAD	UNIDAD						
14	JAR-088 SUMINISTRO Y CONSTRUCCION DE JARDINERA 3 "x" (VER PROYECTO) INCLUYE: DALA DE DESPLANTE, CASTILLOS, MURO BROCK, APLANADO, RELLENO, LOSA DE CONCRETO PULIDO 8CM, LOSA DE CONCRETO DE 8CM EN LAS PARTE SUPERIOR, PLANTAS (LIRIO PERZA Y COLA DE ZORRO) Y TODO LO NECESARIO PARA SU CORRECTA EJECUCION.	6-16	E-K				1.00	PZA						
							TOTAL: 1.00	PZA						
CONTRATISTA				OBRAS PUBLICAS										
ING. MIGUEL ANGEL SOTELO MEJIA CONSTRUCTECC URBANA DE ZAPOTLAN														
														
				ING. JOSE DAVID DAMIAN RIOS Jefe de Supervision y Control de Obra Publica.										





DIRECCION DE OBRAS PUBLICAS

GOBIERNO DE ZAPOTLÁN EL GRANDE		CONTRATO No.		DOP/FFIC/2018-02/018		CROQUIS	
DIRECCION DE OBRAS PUBLICAS		OBRA:		REHABILITACION DE PARQUE EN LA COLONIA BUGAMELIJAS. UBICADO: CALLE GRULLO ESQUINA CON CALLE ATOYAC, COLONIA BUGAMELIJAS, EN CD. GUZMAN, CIUDAD GUZMAN, JAL.		ESTIMACION No. 1 (UNO)	
		UBICACION:		ING. MIGUEL ANGEL SOTELO MEJIA		PERIODO: DEL 07 DE OCTUBRE AL 23 DE NOVIEMBRE 2018	
		CONTRATISTA:				REALIZO: ING. HEIPA	

14 JAR-088 SUMINISTRO Y CONSTRUCCION DE JARDINERA 3 "X" (VER PROYECTO) INCLUYE: DALA DE DESPLANTE, CASTILLOS, MURO BROCK, APLANADO, RELLENO, LOSA DE CONCRETO PULIDO 8CM, LOSA DE CONCRETO DE 8CM EN LAS PARTE SUPERIOR, PLANTAS (LIRIO PERZA Y COLA DE ZORRO) Y TODO LO NECESARIO PARA SU CORRECTA EJECUCION.



CONTRATISTA		OBRAS PUBLICAS	
 ING. MIGUEL ANGEL SOTELO MEJIA CONSTRUCTORA URBANA DE ZAPOTLAN		 ING. JOSE DAVID DAMIAN RIOS Jefe de Supervision y Control de Obra Publica.	
		 DIRECCION DE OBRAS PUBLICAS	

MEMORIA FOTOGRAFICA	
GOBIERNO DE ZAPOTLAN EL GRANDE DIRECCION DE OBRAS PUBLICAS	DOP/FFIC/2018-02/011 REHABILITACION DE PARQUE EN LA COLONIA BUGAMBILIAS UBICADO: CALLE GRULLO ESQUINA CON CALLE ATOYAC, COLONIA BUGAMBILIAS, EN CD. GUZMAN, MUNICIPIO DE ZAPOTLAN EL GRANDE, JALISCO. CIUDAD GUZMAN, JAL. ING. MIGUEL ANGEL SOTELO MEJIA
CONTRATO No. OBRA: UBICACION: CONTRATISTA:	ESTIMACION No. 1 (UNO) DE 14 DE 17 PERIODO: DEL 07 DE OCTUBRE AL 23 DE NOVIEMBRE 2018 REALIZO: ING. HEPA
No.	CONCEPTO
14	JAR-088 SUMINISTRO Y CONSTRUCCION DE JARDINERA 3 "X" (VER PROYECTO) INCLUYE: DALA DE DESPLANTE, CASTILLOS, MURO BROCK, APLANADO, RELLENO, LOSA DE CONCRETO PULIDO 8CM, LOSA DE CONCRETO DE 8CM EN LAS PARTE SUPERIOR, PLANTAS (LIRIO PERZA Y COLA DE ZORRO) Y TODO LO NECESARIO PARA SU CORRECTA EJECUCION.
	
	
CONTRATISTA	OBRAS PUBLICAS
ING. MIGUEL ANGEL SOTELO MEJIA CONSTRUCTECC URBANA DE ZAPOTLAN	
ING. JOSE DAVID DAMIAN RIOS Jefe de Supervision y Control de Obra Publica.	

COMISIÓN DE OBRAS PÚBLICAS


GOBIERNO DE ZAPOTLAN EL GRANDE
 DIRECCION DE OBRAS PUBLICAS

CONTRATO No. DOP/FFIC/2018-02/018
 CROQUIS

REHABILITACION DE PARQUE EN LA COLONIA BUGAMBILIAS. UBICADO: CALLE GRULLO ESQUINA CON CALLE ATOYAC, COLONIA BUGAMBILIAS, EN CD. GUZMAN, CIUDAD GUZMAN, JAL.
 ESTIMACION No. 1 (UNO)

UBICACION:
 CONTRATISTA: ING. MIGUEL ANGEL SOTELO MEJIA
 PERIODO: DEL 07 DE OCTUBRE AL 23 DE NOVIEMBRE 2018
 REALIZO: ING. HEPA

15 BAN-025 SUMINISTRO Y CONSTRUCCION DE LOSA DE CONCRETO LAVADO F'C=150 K/CM2 ESPESOR DE 10 CMS. INCLUYE: POLVO MARMOR, NIVELACION Y COMPACTACION DE PISO, HECHURA DE CONCRETO, ACARREO DE CONCRETO, COLOCACION, PICADO Y ACABADO DE BANQUETA.



CONTRATISTA
 ING. MIGUEL ANGEL SOTELO MEJIA
 CONSTRUCTECC URBANA DE ZAPOTLAN


OBRAS PUBLICAS

ING. JOSE DAVID DAMIAN RIOS
 Jefe de Supervision y Control de Obra Publica.

DIRECCION DE OBRAS PUBLICAS

GOBIERNO DE ZAPOTLAN EL GRANDE	CONTRATO No.	DOP/FFIC/2018-02/011	CROQUIS
DIRECCION DE OBRAS PUBLICAS	OBRA:	REHABILITACION DE PARQUE EN LA COLONIA BUGAMBILIAS. UBICADO: CALLE GRULLO ESQUINA CON CALLE ATOYAC, COLONIA BUGAMBILIAS, EN CD. GUZMAN, CIUDAD GUZMAN, JAL.	ESTIMACION No. 1 (UNO)
	UBICACION:		
	CONTRATISTA:	ING. MIGUEL ANGEL SOTELO MEJIA	PERIODO: DEL 07 DE OCTUBRE AL 23 DE NOVIEMBRE 2018 REALIZO: ING. HEPA

15 BAN-025 SUMINISTRO Y CONSTRUCCION DE LOSA DE CONCRETO LAVADO F'C=150 K/CM2 ESPESOR DE 10 CMS. INCLUYE: POLVO MARMOR, NIVELACION Y COMPACTACION DE PISO, HECHURA DE CONCRETO, ACARREO DE CONCRETO, COLOCACION, PICADO Y ACABADO DE BANQUETA.



CONTRATISTA

OBRAS PUBLICAS


ING. MIGUEL ANGEL SOTELO MEJIA
CONSTRUCTORA URBANA DE ZAPOTLAN

ING. JOSE DAVID DAMIAN RIOS
Jefe de Supervision y Control de Obra Publica.



MEMORIA FOTOGRAFICA	
GOBIERNO DE ZAPOTLAN EL GRANDE	DOP/FFIC/2018-02/015
DIRECCION DE OBRAS PUBLICAS	REHABILITACION DE PARQUE EN LA COLONIA BUGAMBILIAS, UBICADO: CALLE GRULLO ESQUINA CON CALLE ATOYAC, COLONIA BU GAMBILIAS, EN CD. GUZMAN, MUNICIPIO DE ZAPOTLAN EL GRANDE, JALISCO.
CONTRATO No.	CIUDAD GUZMAN, JAL.
OBRA:	ING. MIGUEL ANGEL SOTELO MEJIA
UBICACION:	
CONTRATISTA:	
No.	CONCEPTO
15	BAN-025 SUMINISTRO Y CONSTRUCCION DE LOSA DE CONCRETO LAVADO FC=150 K/CM2 ESPESOR DE 10 CMS INCLUYE: POLVO MARMOR, NIVELACION Y COMPACTACION DE PISO, HECHURA DE CONCRETO, ACARREO DE CONCRETO, COLOCACION, PICADO Y ACABADO DE BANQUETA.



CONTRATISTA	OBRAS PUBLICAS
ING. MIGUEL ANGEL SOTELO MEJIA CONSTRUCTECC URBANA DE ZAPOTLAN	ING. JOSE DAVID DAMIAN RIOS Jefe de Supervision y Control de Obra Publica.




DIRECCION DE OBRAS PUBLICAS



GOBIERNO DE ZAPOTLAN EL GRANDE		DOP/FFIC/2018-02/018					GENERADORES		
CONTRATO No.		REHABILITACION DE PARQUE EN LA COLONIA BUGAMBILIAS. UBICADO: CALLE GRULLO ESQUINA CON CALLE ATOYAC, COLONIA BUGAMBILIAS, EN CD. GUZMAN, MUNICIPIO DE ZAPOTLAN EL GRANDE, JALISCO.					ESTIMACION No. 1 (UNO)		
DIRECCION DE OBRAS PUBLICAS		CIUDAD GUZMAN, JAL.					PERIODO: DEL 07 DE OCTUBRE AL		
UBICACION:		ING. MIGUEL ANGEL SOTELO MEJIA					REALIZO: ING. HEPA		
CONTRATISTA:							OBSERVACIONES		
No.	CONCEPTO	EJE	TRAMO	LARGO	ANCHO	ALTO	CANTIDAD	UNIDAD	
16	BAN-589. SUMINISTRO Y CONSTRUCCION DE LOSA DE CONCRETO ESTAMPADO COLOR NEGRO ESPESOR DE 10CMS. INCLUYE: NIVELACION Y COMPACTACION DE PISO, HECHURA DE CONCRETO, ACARREO DE CONCRETO, COLOCACION, PICADO Y ACABADO DE BANQUETA.	4-6 4-6 3-7 3-7 3-7 3-7 5-8 5-8 5-8	D-E D-E F-H F-H F-H F-H I-J I-J I-J	1.60 9.00 1.58 3.17 1.40 3.06 1.32 3.40	0.50 0.50 0.50 0.50 0.50 0.50 0.50 0.50	0.80 4.50 0.79 1.59 0.70 1.53 0.66 1.70	M2 M2 M2 M2 M2 M2 M2 M2		
						TOTAL:	12.27	M2	
CONTRATISTA		OBRAS PUBLICAS					 		
ING. MIGUEL ANGEL SOTELO MEJIA CONSTRUCTOCC URBANA DE ZAPOTLAN							ING. JOSE DAVID DAMIAN RIOS Jefe de Supervision y Control de Obra Publica.		

DIRECCION DE OBRAS PUBLICAS


GOBIERNO DE ZAPOTLAN EL GRANDE		DOP/FFIC/2018-02/018		CROQUIS	
CONTRATO No.		REHABILITACION DE PARQUE EN LA COLONIA BUGAMBILIAS. UBICADO: CALLE GRULLO ESQUINA CON CALLE ATOYAC, COLONIA BUGAMBILIAS, EN CD. GUZMAN, CIUDAD GUZMAN, JAL.		ESTIMACION No. 1 (UNO)	
OBRA:		ING. MIGUEL ANGEL SOTELO MEJIA		PERIODO: DEL 07 DE OCTUBRE AL 23 DE NOVIEMBRE 2018	
UBICACION:				REALIZO: ING. HEPA	
CONTRATISTA:					

16 BAN-589 SUMINISTRO Y CONSTRUCCION DE LOSA DE CONCRETO ESTAMPADO COLOR NEGRO ESPESOR DE 11CMS. INCLUYE: NIVELACION Y COMPACTACION DE PISO, HECHURA DE CONCRETO, ACARREO DE CONCRETO, COLOCACION, PICADO Y ACABADO DE BANQUETA.



CONTRATISTA		OBRAS PUBLICAS	
 ING. MIGUEL ANGEL SOTELO MEJIA CONSTRUCTOCC URBANA DE ZAPOTLAN		 ING. JOSE DAVID DAMIAN RIOS Jefe de Supervision y Control de Obra Publica.	
DIRECCION DE OBRAS PUBLICAS			


GOBIERNO DE ZAPOTLAN EL GRANDE	CONTRATO No. DOP/FFIC/2018-02/018	CROQUIS
DIRECCION DE OBRAS PUBLICAS	REHABILITACION DE PARQUE EN LA COLONIA BUGAMBILIAS. UBICADO: CALLE GRULLO ESQUINA CON CALLE ATOYAC, COLONIA BUGAMBILIAS, EN CD. GUZMAN, CIUDAD GUZMAN, JAL.	ESTIMACION No. 1 (UNO)
16	BAIN-589 SUMINISTRO Y CONSTRUCCION DE LOSA DE CONCRETO ESTAMPADO COLOR NEGRO ESPESOR DE 10CMS. INCLUYE: NIVELACION Y COMPACTACION DE PISO, HECHURA DE CONCRETO, ACARREO DE CONCRETO, COLOCACION, PICADO Y ACABADO DE BANQUETA.	PERIODO: DEL 07 DE OCTUBRE AL 23 DE NOVIEMBRE 2018. REALIZO: ING. HEPA



CONTRATISTA	OBRAS PUBLICAS	
ING. MIGUEL ANGEL SOTELO MEJIA (CONSTRUCTOCC URBANA DE ZAPOTLAN)	ING. JOSE DAVID DAMIAN RIOS .Jefe de Supervision y Control de Obra Publica.	



GOBIERNO DE ZAPOTLAN EL GRANDE DIRECCION DE OBRAS PUBLICAS		CONTRATO No. OBRA UBICACION: CONTRATISTA:		DOP/FFIC/2018-02/01 § REHABILITACION DE PARQUE EN LA COLONIA BUGAMBILIAS. UBICADO: CALLE GRULLO ESQUINA CON CALLE ATOYAC, COLONIA BUGAMBILIAS, EN CD. GUZMAN, MUNICIPIO DE ZAPOTLAN EL GRANDE, JALISCO.		MEMORIA FOTOGRAFICA	
		CIUDAD GUZMAN, JAL		HOJA No. 16 DE 17			
		ING. MIGUEL ANGEL SOTELO MEJIA		PERIODO: DEL 07 DE OCTUBRE AL 23 DE NOVIEMBRE 2018			
				REALIZO: ING. HEPA			
No.		CONCEPTO					
16		BAN-589 SUMINISTRO Y CONSTRUCCION DE LOSA DE CONCRETO ESTAMPADO COLOR NEGRO ESPESOR DE 10CMS. INCLUYE: NIVELACION Y COMPACTACION DE PISO, HECHURA DE CONCRETO, ACARREO DE CONCRETO, COLOCACION, PICADO Y ACABADO DE BANQUETA.					



CONTRATISTA 		OBRAS PUBLICAS	
ING. MIGUEL ANGEL SOTELO MEJIA CONSTRUCTECC URBANA DE ZAPOTLAN		ING. JOSE DAVID DAMIAN RIOS Jefe de Supervision y Control de Obra Publica.	




DIRECCION DE OBRAS PUBLICAS

GOBIERNO DE ZAPOTLAN EL GRANDE		DOP/FFIC/2018-02/018					GENERADORES	
CONTRATO No.		REHABILITACION DE PARQUE EN LA COLONIA BUGAMBILIAS. UBICADO: CALLE GRULLO ESQUINA CON CALLE ATOYAC, COLONIA BUGAMBILIAS, EN CD. GUZMAN, MUNICIPIO DE ZAPOTLAN EL GRANDE, JALISCO.					ESTIMACION No. 1 (UNO)	
OBRA:		CIUDAD GUZMAN, JAL.					PERIODO: DEL 07 DE OCTUBRE AL	
UBICACION:		ING. MIGUEL ANGEL SOTELO MEJIA					REALIZO: ING. HEPA	
CONTRATISTA:							OBSERVACIONES	
No.	CONCEPTO	EJE	TRAMO	LARGO	ANCHO	ALTO	CANTIDAD	UNIDAD
17	S-1 OXIDADO DE PISO O SUPERFICIE DE CONCRETO. INCLUYE: ACIDO PARA CONCRETO, BARNIZ, SELLADOR, MATERIALES, MANO DE OBRA, HERRAMIENTA Y TODO LO NECESARIO PARA SU CORRECTA EJECUCION.	4-6 4-6 4-6	D-E D-E D-E	1.79 1.69 7.21	0.50 0.50 0.50		0.90 0.85 3.61	M2 M2 M2
	S-2 C.OXIDADO	3-7	F-H	2.35	0.50		1.18	M2
	C.OXIDADO	3-7	F-H	4.75	0.50		2.38	M2
	C.OXIDADO	3-7	F-H	3.24	0.50		1.62	M2
	S-3 C.OXIDADO	5-8	I-J	2.69	0.50		1.35	M2
	C.OXIDADO	5-8	I-J	4.39	0.50		2.20	M2
	C.OXIDADO	5-8	I-J	2.90	0.50		1.45	M2
						TOTAL:	15.51	M2
CONTRATISTA		OBRAS PUBLICAS					OBRAS PUBLICAS	
ING. MIGUEL ANGEL SOTELO MEJIA CONSTRUCTOCC URBANA DE ZAPOTLAN							 ING. JOSE DAVID DAMIAN RIOS Jefe de Supervision y Control de Obra Publica.	

DIRECCION DE OBRAS PUBLICAS

GOBIERNO DE ZAPOTLAN EL GRANDE	CONTRATO No.	DOP/FFIC/2018-02/018	CROQUIS
DIRECCION DE OBRAS PUBLICAS	OBRA: UBICACION: CONTRATISTA:	REHABILITACION DE PARQUE EN LA COLONIA BUGAMILLAS. UBICADO: CALLE GRULLO ESQUINA CON CALLE ATOYAC, COLONIA BUGAMILLAS, EN CD. GUZMAN, CIUDAD GUZMAN JAL. ING. MIGUEL ANGEL SOTELO MEJIA	ESTIMACION No. 1 (UNO)
			PERIODO: DEL 07 DE OCTUBRE AL 23 DE NOVIEMBRE 2018 REALIZO: ING. HEPA

17 OXI-038 OXIDADO DE PISO O SUPERFICIE DE CONCRETO. INCLUYE: ACIDO PARA CONCRETO, BARNIZ, SELLADOR, MATERIALES, MANO DE OBRA, HERRAMIENTA Y TODO LO NECESARIO PARA SU CORRECTA EJECUCION.



CONTRATISTA

OBRA PUBLICAS


ING. MIGUEL ANGEL SOTELO MEJIA
CONSTRUCTECC URBANA DE ZAPOTLAN

ING. JOSE DAVID DAMIAN RIOS
Jefe de Supervision y Control de Obra Publica.

DIRECCION DE OBRAS PUBLICAS

GOBIERNO DE ZAPOTLAN EL GRANDE	CONTRATO No. DOP/FFIC/2018-02/018	CROQUIS
DIRECCION DE OBRAS PUBLICAS	REHABILITACION DE PARQUE EN LA COLONIA BUGAMBILIAS, UBICADO: CALLE GRULLO ESQUINA CON CALLE ATOYAC, COLONIA BUGAMBILIAS, EN CD. GUZMAN, CIUDAD GUZMAN, JAL.	ESTIMACION No. 1 (UNO)
UBICACION: CONTRATISTA:	ING. MIGUEL ANGEL SOTELO MEJIA	PERIODO: DEL 07 DE OCTUBRE AL 23 DE NOVIEMBRE 2018 REALIZO: ING. HEPA

17 OXI-038 OXIDADO DE PISO O SUPERFICIE DE CONCRETO, BARNIZ, SELLADOR, MATERIALES, MAÑO DE OBRA, HERRAMIENTA Y TODO LO NECESARIO PARA SU CORRECTA EJECUCION.



CONTRATISTA	OBRAS PUBLICAS
ING. MIGUEL ANGEL SOTELO MEJIA CONSTRUCION URBANA DE ZAPOTLAN	ING. JOSE DAVID DAMIAN RIOS Jefe de Supervision y Control de Obra Publica.

GOBIERNO DE ZAPOTLAN EL GRANDE		CONTRATO No.	DOP/FFIC/2018-02/013		MEMORIA FOTOGRAFICA	
DIRECCION DE OBRAS PUBLICAS		OBRA	REHABILITACION DE PARQUE EN LA COLONIA BUGAMBILIAS, UBICADO: CALLE GRULLO ESQUINA CON CALLE ATOYAC, COLONIA BUGAMBILIAS, EN CD. GUZMAN, MUNICIPIO DE ZAPOTLAN EL GRANDE, JALISCO.		ESTIMACION No. 1 (UNO)	
		UBICACION:	CIUDAD GUZMAN, JAL.		HOJA No. 17 DE 17	
		CONTRATISTA:	ING. MIGUEL ANGEL SOTELO MEJIA		PERIODO: DEL 07 DE OCTUBRE AL 23 DE NOVIEMBRE 2018	
					REALIZO: ING. HEPA	
		CONCEPTO				

17 OXI-038 OXIDADO DE PISO O SUPERFICIE DE CONCRETO. INCLUYE: ACIDO PARA CONCRETO, BARNIZ, SELLADOR, MATERIALES, MANO DE OBRA, HERRAMIENTA Y TODO LO NECESARIO PARA SU CORRECTA EJECUCION.



CONTRATISTA	OBRAS PUBLICAS
 ING. MIGUEL ANGEL SOTELO MEJIA CONSTRUCTECC URBANA DE ZAPOTLAN	 DIRECCION DE OBRAS PUBLICAS
	 ING. JOSE DAVID DAMIAN RIOS Jefe de Supervision y Control de Obra Publica.