

# Bitácora Electrónica de Obra Pública

**Organismo:** MUNICIPIO DE ZAPOTLAN EL GRANDE

**Área:** DIRECCION DE OBRAS PUBLICAS

**Contrato:** DOP/PEF20.2/2016-01/001 (PINAR ESCRITORES)

**Obra:** CONSTRUCCION DE CENTRO DEPORTIVO COMUNITARIO EN LA COLONIA PINAR DE LOS ESCRITORES

**Lugar:** CALLE GRAVILEAS ESQUINA CON CALLE VICENTE PRECIADO ZACARIAS

No. de nota: 1

Fecha formalización: 2016-08-02 15:34:59.0

Tipo Nota: Apertura

Referencia:

Contratista	Dependencia
<b>Nombre del Contratista:</b> ING. MIGUEL ANGEL SOTELO MEJIA	<b>Nombre:</b> DIRECCION DE OBRAS PUBLICAS
<b>Domicilio:</b> JOSEFA ORTIZ DE DOMINGUEZ #25 COL. EL NOGAL	<b>Centro de Trabajo:</b> JEFE DE SUPERVISION Y CONTROL DE OBRA
<b>Teléfono:</b> 013414135195	<b>Domicilio:</b> CALLE COLON NUMERO 62
	<b>Teléfono:</b> 5752503

### Datos particulares del contrato

<b>Número del Contrato:</b> DOP/PEF20.2/2016-01/001	<b>Proyecto:</b> CENTRO DEPOTIVO EN COLONIA PINAR DE LOS ESCRITORES	
<b>Partida Presupuestal:</b> FONDO DE FORTALECIMIENTO DE INFRAESTRUCTURA ESTATAL Y MUNICIPAL CON CARGO AL RAMO GENERAL 23		
<b>Objeto del contrato:</b> CONSTRUCCION DE CENTRO DEPORTIVO COMUNITARIO EN LA COLONIA PINAR DE LOS ESCRITORES		
<b>Plazo:</b> 143 Días naturales.	<b>Fecha de inicio:</b> 11/07/2016	<b>Fecha de Término:</b> 30/11/2016
<b>Monto:</b> 1,860,840.85 MN		
<b>Lugar y características del sitio donde se desarrollan los trabajos:</b>	CALLE GRAVILEAS ESQUINA CON CALLE VICENTE PRECIADO ZACARIAS	

### Nombre, Datos Particulares y Firma del Personal Autorizado

Superintendente de construcción
<b>Nombre:</b> SOTELO MEJIA MIGUEL ANGEL
<b>Profesión:</b> INGENIERO CIVIL
<b>Identificación oficial :</b> 1231029019
<b>Domicilio:</b> EL NOGAL JOSEFA ORTIZ DE DOMINGUEZ No. ext.25
<b>Teléfono:</b> 4135195
<b>Correo electrónico:</b> ingmas_10@hotmail.com

Residente
<b>Nombre:</b> CAMPOS ESCOBAR JESUS EUGENIO
<b>Profesión:</b> ARQUITECTO
<b>Identificación oficial :</b> 1166760223
<b>Domicilio:</b> AV. GUADALUPE 5765 INT 64
<b>Teléfono:</b> 3314178555
<b>Correo electrónico:</b> arq.eugeniocampos@hotmail.com

No tiene ningún archivo adjunto

Nota Creada por: JESUS EUGENIO CAMPOS ESCOBAR (JESUSCAMPOS) (RESIDENTE)  
Firmada por: JESUS EUGENIO CAMPOS ESCOBAR (JESUSCAMPOS) (RESIDENTE)  
MIGUEL ANGEL SOTELO MEJIA (INGSOTELOMEJIA) (CONTRATISTA)

No. de nota: 2

Fecha formalización: 2016-08-02 15:36:54.0

Tipo Nota: Validacion

Referencia:

### Horarios para Asentar Notas

Se podran asentar notas en el siguiente horario:  
00:01 a 23:59 lunes, martes, miercoles, jueves,viernes, sabado, domingo  
La bitácora se podra consultar las 24 horas de los 365 días del año.

### Plazo

Plazo máximo para la firma de notas:5 días  
Las partes acuerdan que se tendrán por aceptadas las notas una vez vencido este plazo. Así mismo, se establece que por ninguna causa se deberán de modificar las notas ya firmadas, de ser el caso, se deberá de abrir una nota aclaratoria.

### Generadores

Los número generadores serán presentados a la Residencia de Obra con una periodicidad : Mensual

## Estimaciones

La contratista deberá presentar la estimación a la Residencia de Obra dentro de los seis días naturales siguientes a la aprobación de los números generadores, establecido como fecha de corte en el contrato. La Residencia de Obra deberá autorizar la estimación en un plazo no mayor a 15 días, contados a partir de la fecha de recepción de la estimación. Para el trámite y autorización de las estimaciones se establece que:

- Únicamente se deberán adjuntar a las estimaciones los números generadores autorizados y hoja de referencia de la ubicación de la documentación soporte.
- La documentación soporte de los números generadores deberá estar integrada en el archivo derivado de la realización de los trabajos, el cual se debe integrar y mantener de acuerdo a las funciones de la supervisión, en el sitio de la obra.

## Cantidades Adicionales o Conceptos no Previstos en el Contrato

La contratista deberá de solicitar las cantidades adicionales o conceptos no previstos en el contrato a la Residencia de Obra en forma oportuna.

## Seguridad, Higiene y Protección al Ambiente

En el caso de que se deba implementar algo adicionalmente a lo establecido en el contrato, se deberá realizar lo siguiente:  
La contratista deberá de solicitar las cantidades adicionales o conceptos no previstos en el contrato a la Residencia de Obra en forma oportuna.

No tiene ningún archivo adjunto

**Nota Creada por:** JESUS EUGENIO CAMPOS ESCOBAR (JESUSCAMPOS) (RESIDENTE)  
**Firmada por:** JESUS EUGENIO CAMPOS ESCOBAR (JESUSCAMPOS) (RESIDENTE)  
MIGUEL ANGEL SOTELO MEJIA (INGSOTELOMEJIA) (CONTRATISTA)

**No. de nota:** 3

**Fecha formalización:** 2016-09-28  
13:19:59.0

**Tipo Nota:** Reporte de actividades diarias

**Referencia:**

El día 04/08/2016 se presenta reporte diario elaborado por ING MIGUEL ANGEL SOTELO MEJIA, el cual contiene la siguiente información: EL DIA 04/08/2016 SE DIO CONTESTACION DEL OFICIO PARA SOLICITAR PRORROGA AUTORIZANDO 15 DIAS A PARTIR DEL DIA 11 DE JULIO DE 2016.

Archivos Adjuntos:

- IMG-20160808-WA0000.jpg

**1 archivo(s) adjunto(s)**

**Nota Creada por:** MIGUEL ANGEL SOTELO MEJIA (INGSOTELOMEJIA) (CONTRATISTA)  
**Firmada por:** JESUS EUGENIO CAMPOS ESCOBAR (JESUSCAMPOS) (RESIDENTE)  
MIGUEL ANGEL SOTELO MEJIA (INGSOTELOMEJIA) (CONTRATISTA)

**No. de nota:** 4

**Fecha formalización:** 2016-09-28  
13:22:22.0

**Tipo Nota:** Reporte de actividades diarias

**Referencia:**

El día 15/08/2016 se presenta reporte diario elaborado por ING. MIGUEL ANGEL SOTELO MEJIA, el cual contiene la siguiente información: AL DIA DE HOY SE TIENEN REALIZADOS ALGUNOS CONCEPTOS PREELIMINARES COMO LA LIMPIEZA DEL AREA DE TRABAJO CON DESPALME Y DESMONTE; EL TRAZO DEL POLIGO DE TRABAJO, Y GRAN PARTE DE LAS TERRACERIAS QUE CONFORMARAN LA CANCHA DE USOS MULTIPLES.

Archivos Adjuntos:

- IMG-20160810-WA0003.jpg
- IMG-20160803-WA0002.jpg
- IMG-20160810-WA0003.jpg
- IMG-20160803-WA0002.jpg

**4 archivo(s) adjunto(s)**

**Nota Creada por:** MIGUEL ANGEL SOTELO MEJIA (INGSOTELOMEJIA) (CONTRATISTA)  
**Firmada por:** JESUS EUGENIO CAMPOS ESCOBAR (JESUSCAMPOS) (RESIDENTE)  
MIGUEL ANGEL SOTELO MEJIA (INGSOTELOMEJIA) (CONTRATISTA)

**No. de nota:** 5

**Fecha formalización:** 2016-10-15  
10:14:50.0

**Tipo Nota:** Solicitud de aprobación de estimaciones

**Referencia:**

Con fecha 15/10/2016 se recibe de la empresa contratista la estimación No. 2 por concepto De Trabajos Ejecutados (Normal), correspondiente al periodo del 01/09/2016 al 30/09/2016, la cual se acompaña de la siguiente documentación soporte para su autorización:

SE SOLICITA AL DEPARTAMENTO DE OBRAS PUBLICAS LA RECEPCION DE LA ESTIMACION NUMERO 2, PARA SU REVISION Y APROBACION. SE ANEXAN GENERADORES, CUERPO DE LA ESTIMACION.

No tiene ningún archivo adjunto

**Nota Creada por:** MIGUEL ANGEL SOTELO MEJIA (INGSOTELOMEJIA) (CONTRATISTA)  
**Firmada por:** MIGUEL ANGEL SOTELO MEJIA (INGSOTELOMEJIA) (CONTRATISTA)  
JESUS EUGENIO CAMPOS ESCOBAR (JESUSCAMPOS) (RESIDENTE)

**No. de nota:** 6

**Fecha formalización:** 2016-11-29  
14:11:57.0

**Tipo Nota:** Contratista solicita autorización de conceptos no previstos en catálogo original y/o cant. adicional **Referencia:**

Se recibe copia de la solicitud de autorización de Conceptos no previstos en el catálogo original, mediante el documento 1 de fecha 29/11/2016, entregado en el área responsable de la contratación, para lo cual se presenta la documentación soporte consistente en TARJETA DE PRECIO UNITARIO.

Solicitud de revisión y aprobación de números de tarjeta de precio unitario referente a la banca modelo No. 8BAN86 marca PLAY CLUB

No tiene ningún archivo adjunto

**Nota Creada por:** MIGUEL ANGEL SOTELO MEJIA (INGSOTELOMEJIA) (CONTRATISTA)  
**Firmada por:** JESUS EUGENIO CAMPOS ESCOBAR (JESUSCAMPOS) (RESIDENTE)  
MIGUEL ANGEL SOTELO MEJIA (INGSOTELOMEJIA) (CONTRATISTA)

**No. de nota:** 7

**Fecha formalización:** 2016-12-19  
13:14:42.0

**Tipo Nota:** Solicitud de aprobación de estimaciones **Referencia:**

Con fecha 19/12/2016 se recibe de la empresa contratista la estimación No. 5 por concepto De Trabajos Ejecutados (Normal), correspondiente al periodo del 22/11/2016 al 15/12/2016, la cual se acompaña de la siguiente documentación soporte para su autorización:

CARATULA DE LA ESTIMACION, CUERPO DE LA ESTIMACION, GENERADORES Y MEMORIA FOTOGRAFICA

No tiene ningún archivo adjunto

**Nota Creada por:** MIGUEL ANGEL SOTELO MEJIA (INGSOTELOMEJIA) (CONTRATISTA)  
**Firmada por:** JESUS EUGENIO CAMPOS ESCOBAR (JESUSCAMPOS) (RESIDENTE)  
MIGUEL ANGEL SOTELO MEJIA (INGSOTELOMEJIA) (CONTRATISTA)

\*\*\*El espacio sobrante de esta hoja se cancela según artículo 123, inciso IX del RLOPSRM publicado el 28 de julio de 2010.